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1 INNLEDNING 
 
1.1 Emneangivelse og problemstilling 
 
Tema for denne avhandlingen er konsekvensene av bestillerens rettmessige eller 
urettmessige fratredelse av skipsbyggingskontrakten SKIP 2000, ved at denne stopper 
sine videre betalinger. Hovedproblemstillingen er hvilke muligheter verkstedet har, i 
kraft av å være selger og tilvirker av et skip, til å ferdigstille skipet på kjøpers regning 
ved en slik fratredelse. 
 
Da det dreier seg om to ulike situasjoner, deles drøftelsen av problemstillingen i to. 
Først behandler jeg det tilfelle der verkstedets krav om fastholdelse av kontrakten blir 
møtt med bestillerens krav om rettmessig avbestilling mot å svare erstatning for den 
positive kontraktsinteresse.  
 
Deretter ser jeg på det tilfelle at verkstedet hever kontrakten på grunn av bestillerens 
betalingsmislighold. Hensikten er å undersøke om verkstedet i det etterfølgende 
hevingsoppgjør kan ferdigstille skipet på kjøpers regning eller om 
tapsbegrensningsplikten aktivt kommer i konflikt med en slik ferdigstillelsesrett. Til 
slutt følger en nærmere redegjørelse for særlige spørsmål knyttet til 
erstatningsutmålingen når ferdigstillelse ikke er aktuelt i noe tilfelle. 
 
1.2 Presisering og avgrensninger 
 
Problemstillingene og spørsmålene oppgaven reiser vil bli løst med forankring i norsk 
rett, som også utgangspunktet er for SKIP 2000 jf. art. XIX. Forutsetningen i det videre 
er at bestilleren helt stopper sin betalingsforpliktelse. Den bakenforliggende årsak til 
fratredelsen er ikke av vesentlig betydning, enten det er vilje til å oppfylle, eller 
økonomisk evne det står på. Voldgiftspraksis og juridisk teori har kategorisk avvist 
 V 
kansellering på grunnlag av økonomisk force majeur
1
. Allikevel er det typisk ved 
urettmessige kanselleringer at det er manglende evne til å betale som er direkte skyld i 
bestillers fratredelse. Jeg legger til grunn at kontrakten er gyldig inngått og med 
bindende virkning, videre at byggingen av skipet er kommet et stykke på vei og at 
minimum ett avdrag er betalt fra bestiller til verkstedet.  
I den følgende fremstilling forutsetter jeg to norske kontraktsparter, og jeg legger derfor 
den norske oversettelsen av SKIP 2000 til grunn. Av kontraktsbestemmelsene som 
kommer til anvendelse for løsning av spørsmålene i oppgaven, har språket uansett ikke 
nevneverdig betydning. Videre blir kun rettsforholdet mellom verkstedet (selger) og 
bestilleren (kjøper) behandlet. Det avgrenses således mot ulike tredjeparters innvirkning 
på kontrakten, særlig så som bestillerens garantist eller konkursbo. Mulig insolvens på 
bestillerens side behandles derfor ikke. Videre avgrenser jeg oppgaven mot kjøpers 
kansellering på grunnlag av bristende forutsetninger og avtaleloven § 36. Til disse 
avgrensninger utelukker jeg ikke at grensene opp mot de ulike temaene blir berørt. 
 
Før jeg går i gang med hoveddrøftelsene i del 2 og 3 vil jeg først understreke temaets 
aktualitet (1.3), så følger en kort introduksjon av kontrakten (1.4), før jeg søker å 
plassere skipsbyggingskontrakten i det rettslige landskap og drøfte særlige 
rettskildemessige problemstillinger som gjør seg gjeldende (1.5). Deretter gis en 
fremstilling av særlige spørsmål knyttet til tolkning og utfylling av kommersielle 
standardkontrakter, da jeg finner det formålstjenelig for den videre behandling. 
 
1.3 Aktualitet  
 
Kjøpers rettmessige eller urettmessige fratredelse av skipsbyggingskontrakter 
forekommer regelmessig. Men hyppigheten har en tendens til å øke betraktelig i 
perioder med et sterkt fall i økonomien etter en lengre oppgangsperiode. Grunnen til det 
er tosidig. For det første er ikke investeringen lenger like gunstig, både fordi 
skipsverdien har sunket i forhold til den avtalte kjøpesum og fordi etterspørselen etter 
skipstjenester og dermed fraktratene, har sunket og det er ikke lenger like stort behov 
for skipet. For det andre at rederen og verkstedet ikke klarer å stille tilfredsstillende 
                                                 
1
 ND 1959.333 s. 360-361, bekreftet i et obiter dictum i ND 1975.298 (”Reksten”) 
 VI 
finansiering. Etter at finanskrisen slo inn høsten 2008, med en etterfølgende 
realøkonomisk nedgang i mange land (resesjon) kom begge disse aspektene til syne. I 
starten var det særlig finansieringsvansker som bidro til avbestillinger og misligholdte 
kontrakter. På grunn av det høye prisnivået på nye skip, er det vanlig at finansieringen 
av byggeprosessen skjer til dels med opplånte midler. Fordi bestillerens betaling av 
kjøpesummen skal skje avdragsvis jf. SKIP 2000 art. III (3), er det nødvendig at også 
verkstedet bidrar med finansiering for å tilføre prosjektet likviditet. Det er ikke alltid 
avdragsbetalingene og behovet for kapital samsvarer. Før finanskrisen var bankene 
svært lite restriktive i sin utlånspraksis. Det var ikke uvanlig at rederiene fikk låne opp 
til 80 – 90 % av kjøpesummen, dvs. et egenkapitalkrav på mindre enn 20 %.2 Bankenes 
sikkerhet for lånene er som oftest rederens eksisterende skipsflåte. Med en så stor del av 
kjøpesummen finansiert med lån, er rederiene svært eksponert for markedssvingninger. 
En utbredt praksis i bankenes utlånsavtaler er såkalte ”minimum market klausuler”. 3 
Disse innebærer at dersom sikkerheten for bankene synker under en viss prosentandel 
av lånet, kan hele lånet kreves tilbakebetalt med umiddelbar virkning. Med finanskrisen 
sank skipsverdiene betydelig, og i mange tilfelle krevde bankene tilbakebetaling med 
hjemmel i avtaleklausulene. Mange rederier hadde ikke annet valg enn å avbryte sine 
kontrakter.  
 I det ovennevnte har jeg foretatt en del generaliseringer, og det sanne bildet er 
noe mer nyansert. For det første er det ikke uvanlig at partene søker å reforhandle 
kontrakten tilpasset de nye markedsforholdene. Verkstedene er villig til dette for å 
bevare et godt kundeforhold og ikke få et dårlig rykte i markedet. Videre ble den 
maritime næringen i varierende grad rammet, hvor den i Norge har klart seg relativt bra 
fordi den i stor grad leverer skip til offshoreindustrien som ikke ble like hardt rammet 
som andre markeder.  
Allikevel har kanselleringer vært en problemstilling og noen hevder til og med at man 
ikke har sett den fulle virkningen av finanskrisen ennå. I Norge er imidlertid 
shippingbransjen preget av forsiktig optimisme med tanke på de fremtidige utsikter.  
                                                 
2
 Hervik (2009)s. 13 
3
 Webside: www.pareto.no/.../ParetoMaritimeOpportunitiesAS-presentasjon.pdf 
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1.4 SKIP 2000 
 
Kontrakten ”Standard Form Shipbuilding Contract 2000”, kjent under navnet SKIP 
2000
4
, gis i det følgende en nærmere introduksjon. SKIP 2000 er en norsk standard 
skipsbyggingskontrakt fremforhandlet av ”Norges Rederiforbund”5 på bestillersiden og 
”TBL-Skip” og ”Norske Skipsverft” på selgersiden6. Fordi den fremstår som en 
balansert kontrakt laget etter forhandlinger mellom selger- og kjøpersiden, er den et 
såkalt ”agreed document”. Den er således den eneste av de mest anerkjente 
skipsbyggingskontraktene
7
 som har status som det. Motstykket er ensidig utarbeidete 
standardkontrakter, utformet av enten kjøper, eller mer vanlig av selger. SKIP 2000 
avløste ”standard skipsbyggingskontrakt fra 1981” og er laget med tanke på 
internasjonale forhold
8
. Kontrakten er fremforhandlet og skrevet på engelsk, med 
inspirasjon fra engelsk-amerikansk kontraktstradisjon og den japanske 
skipsbyggingskontrakten SAJ
9
 
10
. Konsipistene
11
 tilrettela således for at kontrakten 
skulle treffe et bredere publikum, også parter utenfor Norges grenser. Allikevel 
bestemmer artikkel XIX: ”Partene er enige om at gyldigheten og forståelsen av 
Kontrakten skal være undergitt norsk rett”. Dette kan imidlertid fritt endres etter 
partenes forgodtbefinnende.  
 
1.5 Skipsbyggingskontrakten i et rettskildeperspektiv 
 
Skipsbyggingskontrakten hører først og fremst inn under sjøretten som rettsdisiplin. 
Sjøretten omhandler imidlertid alle rettsområder som er aktuelle for den maritime 
næringen. Derfor er det mer presist å si at skipsbyggingskontrakten er en komplisert 
kjøpsavtale, nærmere bestemt en tilvirkningskontrakt, hvor det særegne er at kjøperen 
                                                 
4
 Også kjent under forkortelsen SBK 2000 
5
 Representert ved advokat Georg Scheel (”Nordisk Skipsrederforening”) 
6
 Representert ved Øystein Meland 
7
 SAJ, AWES, NEWBUILDCON og CMAC 
8
 Meland (2006) s. 223 
9
 Kontrakten er laget og publisert av ”Shipbuilders assosiation of Japan” 
10
 Meland (2006) s. 6 
11
 Forhandlingspartene og de som skisserte kontrakten 
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har bestilt en gjenstand, ting e.l. som skal tilvirkes særskilt for ham. I tillegg er SKIP 
2000 en standardkontrakt som reiser egne tolkningsspørsmål behandlet i kap. 1.5.  
 
I et rettskildeperspektiv er det den omfattende bruken av voldgift som 
tvisteløsningsorgan som krever en nærmere redegjørelse. I den følgende behandling 
anvendes voldgiftsdommer aktivt og deres rettskildemessige relevans og vekt er således 
på sin plass å fastlegge.  
At voldgift er så utbredt har sin naturlige forklaring ved at majoriteten av 
skipsbyggingskontraktene legger opp til voldgiftsbehandling ved eventuelle tvister. For 
SKIP 2000 vedkommende fremgår dette av art. XIX (1). ”Enhver tvist mellom partene 
vedrørende Kontrakten, skal avgjøres med endelig og bindende virkning for begge 
parter ved voldgift i (…)Norge”. 
 
Voldgiftsinstituttets har høstet kritikk for å være en form for privat rettshåndhevelse 
unndratt fra offentligheten, med manglende mulighet for overprøving av resultatet, og 
kun en snever adgang til å få prøvet dommens gyldighet jf. voldgiftsloven § 7
12
. Og at 
av disse grunner voldgiftsavgjørelser er uegnet til nytte for den rettskapende 
virksomhet.  
Kritikken av voldgiftsdommenes manglende publisitet avhjelpes langt på vei ved at 
prinsipielle dommer fra sjøretten trykkes i ”Nordiske domme i sjøfartsanliggender”. 
Dette betinges imidlertid av partenes samtykke. Videre kan manglende 
overprøvingsmyndighet legitimeres til en viss grad ved at partene stort sett er 
kommersielt jevnbyrdige. 
 
At voldgiftsdommer har relevans på skipsbyggingskontraktenes område er i dag ikke 
bestridt. For eksempel det at Hagstrøm og Meland, for å nevne noen, aktivt viser til 
voldgiftsdommer for å begrunne juridiske resonnementer vitner om det. For 
rettsutviklingen og hensynet til rettsenheten er det som Brækhus påpeker;”en dyd av 
nødvendighet”13, å anerkjenne voldgiftsdommers relevans. Særlig er dette viktig fordi 
svært få tvister på dette område blir løst for alminnelige domstoler. Professor Sjur 
Brækhus mener imidlertid det er grunn til å gå enda lenger enn som så, og skriver i sin 
                                                 
12
 ” lov om voldgift” av 14. mai 2004. Nr 24 
13
 Ibid 
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artikkel
14
 at det ”er (…) grunn til å minne om at et sikkert rettssystem og en fast praksis 
ofte vil være viktigere enn tilfredsstillelsen av den fulle individuelle rettferdighet i det 
enkelte tilfelle. Sett i dette perspektiv vil det være uheldig at en dommer eller 
voldgiftsdommer fraviker den etablerte og publiserte voldgiftspraksis uten at dette 
tilsies av sterke reelle grunner”.15 Med dette går Brækhus langt i å bygge opp under 
tesen om at tidligere publiserte dommer har en prejudikatverdi, ved siden av den rene 
overbevisningskraft som ligger i dommernes overbevisende argumentasjon. 
Spørsmålet om voldgiftsdommenes rettskildemessige vekt er imidlertid mer 
kontroversielt og komplekst, ikke minst fordi vektingen av tidligere avgjørelser sjelden 
gjøres eksplisitt. Brækhus hevder imidlertid at voldgiftsdommer i praksis har blitt vektet 
som rettsavgjørelser på lagmannsrettsnivå, og han utelukker heller ikke at de i enkelte 
tilfelle kan vektes høyere
16
. Sannsynligvis er bilde mer nyansert, jeg antar at 
voldgiftsdommenes vekt må vurderes konkret i det enkelte tilfelle, hvor flere faktorer 
gjør seg gjeldene. For det første har dommens grad av publisitet mye å si for 
vektspørsmålet. En fullstendig gjengitt dom i domssamlingen ”Nord. domme i 
sjøfartsanliggender” vil kunne tillegges mer betydning enn en delvis publisert dom. For 
det annet kan voldgiftsrettens sammensetning legitimere en sterkere vekting, særlig 
dersom den er satt med dommere som innehar særskilt ekspertise. I saker av større 
betydning er det alminnelig praksis å velge jusprofessorer, og/eller juridiske dommere 
fra lagmannsrett eller Høyesterett, med omfattende kjennskap til det konkrete 
rettsområde.  
 
Oppsummert er det på det rene at voldgiftsdommer har relevans for senere avgjørelser, 
mens dommens vekt avhenger av graden av publisitet, voldgiftsrettens sammensetning 
og dommens godhet.  
 
 
 
                                                 
14
 Brækhus (1990) 
15
 Ibid 
16
 Brækhus (1990) s. 460 
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1.6 Tolkning og utfylling av sjørettslige standardkontrakter 
 
Som allerede nevnt er basis for denne oppgaven standardkontrakten SKIP 2000. Når 
kontraktens ordlyd ikke gir et enhetlig svar på de spørsmål som oppstår, eller at den 
ikke regulerer forholdet i det hele tatt, må kontrakten tolkes og til tider utfylles med 
bakgrunnsretten. Jeg finner det hensiktsmessig å redegjøre for denne prosessen 
nærmere, da det har betydning både for hvorvidt kjøpslovens avbestillingsrett griper inn 
i kontraktsforholdet, og om en utfylling med en ferdigstillelsesrett er å gå utenfor 
kontraktens grenser. 
 
1.6.1 Tolkning 
Tolkning av kommersielle standardkontrakter, som SKIP 2000, kan by på egne 
tolknings- og utfyllingsproblemer. I løsningen av et rettslig spørsmål, må kontrakten 
tolkes, eventuelt utfylles, hvis ikke kontrakten gir et enhetlig svar. Jeg finner det 
hensiktsmessig å redegjøre for denne prosessen nærmere, da det har betydning både for 
hvorvidt kjøpslovens avbestillingsrett griper inn i kontraktsforholdet, og om en utfylling 
med en ferdigstillelsesrett er å gå utenfor kontraktens grenser. 
 
Det følgende avsnitt baserer seg i stor grad på Thor Falkangers artikkel ”Tolkning av 
sjørettslige standardkontrakter”17.  
Utgangspunktet for tolkningen er i følge Falkanger at ”standardkontrakten 
tolkes på samme vis som den individuelt tilhuggede og utmeislede kontrakt
18”. Det vil si 
at man først og fremst finner ut hva partene har ment med kontrakten. Har partene 
subjektivt ment å binde seg til noe annet enn hva som objektiv kan leses ut fra 
kontrakten, legges dette til grunn. Det er ganske selvklart at problemene oftest oppstår 
der det er konflikt mellom partenes intensjoner. Hovedproblemet vil ofte være at det 
ikke er mulig å fastlegge dette innhold nærmere, da partene ikke har utformet 
kontrakten. I mangel på andre holdepunkter søker man deretter å finne frem til en felles 
forståelse av kontrakten. ”En slik forståelse kan være eksplisitt, men kan også fremgå 
                                                 
17
 Festskrift til Birger Stuevold Lassen ”Ånd og rett” s. 289 flg. 
18
 Ibid 
 XI 
mer forutsetningsvis av de forhandlinger som har ledet til kontraktsinngåelsen, eller av 
partenes adferd efterpå.”19  
 
Er det umulig å etablere hva partene har ment å binde seg til, eller å finne frem til en 
felles forståelse av kontrakten, oppstiller Falkanger to alternativer. For det første en ren 
ordtolkning med supplering av reelle hensyn, eller en subjektiv tilnærmingsmetode der 
man søker å finne frem til ”kontraktskonsipistenes” mening da kontrakten ble laget20. 
At konsipistenes mening har blitt lagt til grunn i praksis, går frem av ND 1983.309 
(Arica) (Brækhus, Lund, Michelet) og RT 1991 s. 719 (ND 1991.204) (”Hardhaus”). 
Dette standpunkt kritiseres av Falkanger, hovedsakelig på grunn av manglende 
tilgjengelighet. ”Forarbeidene” til SKIP 2000 blir ikke anvendt i den følgende 
fremstilling.  
 
1.6.2 Utfylling 
 
Som allerede berørt er utfylling prinsipielt sett noe annet enn tolkning. Mens tolkning 
inneholder både subjektive og objektive elementer, baserer utfylling seg i 
utgangspunktet på objektive kriterier. Arnholm skriver at begrepet utfylling har en 
egenverdi; ”forsåvidt det peker på at man må søke lenger enn til det vedkommende part 
har tenkt seg”21. Han advarer mot at begrepet kan ”peke for langt, og dermed lede til 
misforståelse. Man må stadig holde seg innen rammen av det enkelte løfte eller den 
enkelte avtale”22. Dette siste karakteriseres som grensene for utfylling, se nedenfor.  
Forutsetning for utfylling er at kontrakten er ufullstendig og ikke gir svar på det 
rettsspørsmål man står overfor. Erling Selvig sier om dette, at ”adgangen til å utfylle er 
kjøpekontrakt vil i stor utstrekning bero på hvor presist og detaljert partenes rettigheter 
og plikter er fastlagt i kontrakten.”23 
                                                 
19
 Festskrift til Birger Stuevold Lassen ”Ånd og rett” s. 292  
20
 Ibid s. 293 
21
 Arnholm (1967) s. 32 
22
 Ibid 
23
 Ibid 
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Videre må ikke kontrakten i seg selv stenge for utfylling. Utfylling er med andre 
ord avskåret der kontrakten er uttømmende regulert
 24 
eller ved at kontrakten eksplisitt 
eller implisitt regulerer seg bort fra en regel oppstilt i bakgrunnsretten.   
Selv om utfylling skulle være tillatelig og nødvendig etter kontrakten, er det en 
forutsetning at rettsanvenderen holder seg innenfor kontraktens rammer.
25
 Vurderingen 
av hvor disse grensene går må bero på en konkret og skjønnsmessig vurdering av den 
gjeldende kontrakt. Generelt er å si at man må være varsom med å tillegge partene 
rettigheter og plikter som ikke er påtenkt av partene og som er inngripende overfor den 
ene part.   
 
Et særlig problem i forhold til utfylling av SKIP 2000, er dens status som ”agreed 
document” (se 1.4). Faren ved å ilegge kontrakten noe som ikke kommer eksplisitt frem 
av kontrakten er at hele balanseforholdet i kontrakten kan forrykkes. 
Kontraktsbestemmelsene er resultat av konsipistenes forhandlinger hvor det typisk er 
inngått kompromisser på begge sider. Kontraktens fremforhandlete balanse derfor er en 
viktig faktor når man vurderer om utfylling overhodet er akseptabelt.  
 
 
2 FERDIGSTILLELSE AV SKIPET 
 
2.1 Innledning:  
 
Problemstillingen i det følgende er hvilke muligheter verkstedet har til å få krav på 
ferdigstillelse av skipet til tross for bestillers fratredelse av kontrakten ved å stoppe sin 
videre betaling. I det videre skal to mulige rettslige grunnlag for ferdigstillelse 
forfølges. Det ene er å kreve fastholdelse av kontrakten jf. kjl. § 52 (1). Kravet er 
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avhengig at bestiller ikke har rett på avbestilling mot å svare erstatning jf. kjl. § 52 (2). 
Den andre muligheten for ferdigstillelse jeg skal vurdere nærmere, er om verkstedet kan 
heve kontrakten og ferdigstille skipet som et ledd i erstatningsoppgjøret mellom 
partene. Det må presiseres at det er snakk om to uavhengige grunnlag som ikke kan 
kreves subsidiært det andre. I den første situasjonen er spørsmålet om ferdigstillelse 
avskåret på grunn av bestillerens rettmessige avbestilling. Mens det i situasjon to 
forutsettes at det ikke foreligger en avbestillingsrett, og det foreligger mislighold og 
spørsmål om det etterfølgende kanselleringsoppgjør kan gi grunnlag for ferdigstillelse. 
 
I det følgende behandles først noen generelle betraktninger som gjør seg gjeldene for en 
rett til ferdigstillelse, før fastholdelse behandles i kapittel 3 og hevingsoppgjøret med 
det følgende erstatningskrav behandles i kapittel 4. Kapittel 5 følgende er forbeholdt 
den nærmere erstatningsutmåling i de situasjoner ferdigstillelse ikke er aktuelt på noe 
grunnlag.  
 
2.2 Betydning for partene av en ferdigstillelsesrett 
 
Det er ikke til å legge skjul på at det er verkstedet som har størst interesse knyttet til 
spørsmålet om ferdigstillelse på kjøpers regning, men det har også betydning for 
bestilleren. Hvor sterke interesser som foreligger i den ene eller annen retning avhenger 
imidlertid av omstendighetene, hvor langt fremskredet byggeprosessen er, og 
markedsforholdene forøvrig.  
2.2.1 Betydning for verkstedet 
De økonomiske og sosiale interessene for verkstedet kan vise seg å være betydelige. I 
utgangspunktet må det sett fra verkstedets ståsted være best å få rett til å ferdigstille 
med grunnlag i fastholdelse. Da unngås prosessen med å kreve heving og 
komplikasjonene dette kan medføre. Dette må modereres noe ved at de faktiske 
virkninger nødvendigvis ikke er så forskjellige mot en kjøper i økonomisk uføre. For 
selv om verkstedet rettslig sett får et krav på ferdigstillelse, blir ikke bestillerens 
økonomiske stilling endret av den grunn, han har like store problemer som før til å 
oppfylle.  
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I kap. 1.3 er det påpekt at kanselleringer av skipsbyggingskontrakter ofte skjer etter et 
skifte i markedsforholdene til det dårligere. Ved innledningen av en 
nedgangskonjunktur vil etterspørselen være synkende og alternative byggeprosjekter 
typisk være vanskelig å kontrahere. Dermed vil verkstedet ha stor interesse av å 
fastholde kontrakten og ferdigstille skipet. På den måten vil produksjonsnivået bli 
opprettholdt, man vil kunne unngå permitteringer eller oppsigelser med den konsekvens 
at kunnskapsrike arbeidere må forlate bedriften. Senere opplæringskostnader kan derfor 
spares. Er alternativet å kansellere kontrakten og kreve erstatning for det økonomiske 
tap, kan opplæringskostnadene vise seg å være gjenstand for erstatning, det er forutsatt i 
voldgiftsdom av 16.02.1976
26
. Jeg kommer tilbake til denne tapsposten i kap. 6.4, det 
kan nemlig reise vanskelige spørsmål i forhold til hva som kan sies å være et påregnelig 
tap. I denne sammenheng er det imidlertid relevant å peke på at det uansett vil være 
knyttet store vanskeligheter med å fastsette et hypotetisk tap, og at det vil være sikrere 
for verkstedet å eliminere kostnaden helt.  
 
Verkstedet kan også ha andre enn rene økonomiske interesser i å ferdigbygge skipet. 
Typisk vil dette være dersom verkstedet har inngått en byggekontrakt med sikte på å 
tilegne seg erfaring eller for skaffe seg innpass i et nytt marked. Dette blir nærmere 
behandlet nedenfor i kap. 4.4.1.  
 
Er det eneste alternativet for verkstedet å heve kontrakten, vil det foreligge en betydelig 
verdi i få realisert skipet til høyest mulig verdi. Det forutsetter imidlertid at verdien øker 
med mer enn kostnadene det tar å fullføre produksjonen, hvis ikke er det ingen 
realitetsforskjell. Hvor stor denne differansen er, vil avhenge av skipstypen. For 
eksempel er skroget til en oljetanker lettere omsettelig enn skroget til et spesialskip, 
som eksempelvis et ankerhåndteringsskip, da markedet for tankskip er langt større enn 
for sistnevnte, og dermed er den potensielle verdiøkningen større. Ved siden av dette er 
tankskip mer standardisert.  
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Ved at skipet fullføres før det realiseres blir netto erstatningskrav tilsvarende lavere, og 
mot en bestiller som har en sviktende økonomi vil verkstedet være interessert i å få 
erstatningskravet så lavt som mulig, da det kan være knyttet usikkerhet rundt hvorvidt 
bestilleren er i stand til å betale dette. I sær gjelder dette dersom kjøper ikke har stilt 
bankgaranti for kjøpesummen. Det er imidlertid uvanlig at dette ikke skjer. Er kjøperen 
insolvent og det åpnes konkurs i henhold til kkl
27
 § 60, blir erstatningskravet å regne 
som et dividende krav i boet jf. deknl.
28
 § 6-1. Situasjonen for dividendekravene er at de 
ikke blir dekket, eller i beste fall kun med en prosentandel av det opprinnelige kravet.   
 
Til det som nå er sagt, er det ikke sikkert verkstedet kan ferdigstille. Som nevnt endrer 
et krav på fastholdelse bestillerens finansieringsevne, der det er årsaken til fratredelsen. 
Klarer ikke verkstedet å oppnå nødvendig finansiering på egen hånd er det ikke i stand 
til å fullføre byggingen og kan da heller ikke sies å være interessert i å ferdigstille.  
 
 
2.2.2 Betydning for bestilleren 
Betydningen av at skipet øker i verdi kan være av interesse også for kjøperen. I 
utgangspunktet er han skyldig samme beløp til verkstedet uavhengig skipsverdien, 
nemlig den positive kontraktsinteresse. Men pengekravet mot han kan bli redusert 
dersom skipets verdi øker med mer enn kostnadene ved bygging.  I så tilfelle foreligger 
ikke motstridende interesser mellom verkstedet og bestilleren og det vil ikke oppstå 
konflikt. Krokeide hevder at det kan være grunn til å oppstille en plikt for verkstedet til 
å informere bestilleren om at en ferdigstillelse kan resultere i en betydelig fordel for 
dem begge
29
. Dersom verkstedet ser at dette er tilfelle, er det imidlertid lite trolig at 
verkstedet vil utelate en slik opplysning, og at det ikke behøves en plikt for at det skal 
skje.  
 
Bestillerens største ulempe med en ferdigstillelse er imidlertid at erstatningsoppgjøret 
trekker ut. I stedet for å få et erstatningskrav forelagt seg i en tid etter kansellering, kan 
det dermed ta tid å stadfeste det endelige tapet for verkstedet. Prosessen med å 
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ferdigstille skipet kan fra kanselleringstidspunktet trekke betraktelig ut. Det kan være 
vanskelig å håndtere selskapets videre drift med et uavklart erstatningskrav. Det er lite 
attraktivt å inngå kontrakter med et rederi i en slik situasjon, særlig fordi det endelige 
kravet kan være av en slik størrelse som kan så tvil om selskapet likvididet og kanskje 
også videre eksistens.  
Ytterpunktet for hvor lang tid ferdigstillelsen kan trekke ut, må antas å være når 
kontrakten bestemmer levering. Uansett kan kjøperen ha stor interesse av å få endelig 
avklaring av hvor mye han kommer til å skylde. 
  
2.3 Bakgrunn for få eller ingen avbestillings- og misligholdsbestemmelser 
Av drøftelsen nedenfor fremkommer det at avbestillingsregler og 
misligholdsbestemmelsene, enten ikke er regulert eller er lite utbrodert i kontrakten. 
Dette kan synes ufullstendig med tanke på at SKIP 2000 er en omfattende kontrakt med 
ellers komplekse kontraktsbestemmelser. 
 
Individuelle brukere av kontrakten står fritt til å endre eller supplere kontrakten slik de 
ønsker. Det kunne tenkes å bidra til større grad av forutberegnelighet ved å gjøre 
partene mer oppmerksomme på hvilke konsekvenser en avbestilling eller et 
kontraktsbrudd har, dersom partene hadde lagt mer vekt på bestemmelser om dette. En 
omfattende tilleggsregulering av SKIP 2000 vil på en annen side motvirke meningen 
med standardkontrakten, som er å forenkle forhandlingsprosessen og den etterfølgende 
avtaleutforming. Standardkontrakter har videre den fordel at de kan bidra til å skape 
rettsenhet på et område, slik som skipsbygging og entrepriseretten med Norsk Standard 
3404, nå avløst av NS 8405. Blir kontraktene for individuelle er dette ikke mulig. Nå er 
imidlertid ikke rettsenhet på skipsbyggingsområde partenes priotering ved inngåelsen 
av en byggekontrakt.  
 
Når konsipistene av kontrakten i sin tid valgte å ikke regulere den nærmere 
erstatningsutmåling, kan det ha hatt gode grunner. På denne måten overlates regulering 
av erstatningsutmålingen til alminnelige erstatningsrettslige prinsipper og dette kan 
bidra til at forutberegneligheten kanskje blir enda bedre enn dersom utmålingen skulle 
vært regulert på en fravikende måte fra alminnelige prinsipper, hvor innholdet måtte 
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fastlegges fra grunnen av. Alminnelige erstatningsutmålingsprinsipper er godt kjent 
blant jurister. 
 Når det gjelder avbestilling, kunne ideelt sett forholdet til kjøpslovens 
alminnelige avbestillingsrett vært tydelig avklart. Som drøftelsen nedenfor vil vise kan 
kjøpslovens avbestillingsrett muligens komme til anvendelse på kontraktsforhold etter 
SKIP 2000. Avbestillingsretten kan ha vidtgående konsekvenser for verkstedet, selv om 
det skal svares erstatning, og kunne med fordel vært presisert i kontrakten, slik at 
partene var inneforstått med denne retten.  
3 Fastholdelse 
 
3.1 Innledning 
 
I dette kapitelet behandles verkstedets mulighet til ferdigstillelse ved å fremsette krav 
om fastholdelse jf. kjl. § 52 (1) mot den motvillige bestiller. Rett på fastholdelse av 
kontrakten avhenger av at bestilleren ikke har en avbestillingsrett i følge kontrakten 
eller i henhold til bakgrunnsretten.  
 
3.2 SKIP 2000 og dens forhold til bakgrunnsretten 
 
Det primære og helt avgjørende grunnlaget for rettsforholdet mellom partene er 
kontrakten. SKIP 2000 oppstiller rett for bestiller til å kansellere kontrakten i artikkel 
IV (”Regulering av kontraktsprisen – kansellering ved kjøperen”) ved verkstedets 
mislighold. Men den inneholder ingen avbestillingsrett i tradisjonell forstand, hvor 
tilvirkningen opphører mot at selger får krav på erstatning for den positive 
kontraktsinteresse (se nærmere kap. 5 flg.). Spørsmålet er deretter om kontrakten kan 
utfylles på dette punkt med bakgrunnsretten? Eller mer presist om bakgrunnsretten 
griper inn i rettsforholdet mellom partene?  Men først er det nærliggende å fastslå hva 
som er den relevante bakgrunnsretten.    
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I kapitel 1.5 plasseres skipsbyggingskontrakten i kjøpsretten og det er ikke tvilsomt at 
kjøpsloven
30
  og alminnelige kontraktsrettslige prinsipper kan komme til anvendelse på 
et kontraktsforhold med grunnlag i SKIP 2000. Det fremgår utrykkelig av 
Odelstingsproposisjonen (Ot.prp.nr. 80 (1986-87) ): ”Loven omfatter i prinsippet 
tilvirking av alle slags ting, f. eks også avtaler om skipsbygging eller bygging av 
flyttbare borerigger”.31 At lovkomiteen formulerer seg slik de gjør og sier ”i 
prinsippet” ligger en erkjennelse av at den i kontrakter av denne typen fort kan komme 
til kort. Dette bekreftes også utvetydig av Øystein Meland i boken ”Skipsbygging” 
32…”det er samtidig allment akseptert at kjøpslovens regler ikke kan anvendes fullt ut. 
Skipsbygging er for spesielt og for kompleks til at kjøpslovens regler uendret kan 
legges til grunn” (min uthv.). Til dette kommer at selv om kjøpsloven er relevant 
bakgrunnsrett, har den ikke automatisk gjennomslagskraft for kontraktens 
vedkommende. Loven er deklaratorisk jf. kjl. § 3 og dersom løsningen etter kjøpsloven 
ikke er forenelig med kontraktsbestemmelser i SKIP 2000, går kontrakten foran. 
Kjøpslovens fravikelighet er et utslag av det grunnleggende prinsipp i norsk rett om 
avtalefrihet.  
 
Tilbake til spørsmålet om en avbestillingsrett hjemlet i bakgrunnsretten får anvendelse 
på kontraktsforholdet.  
Det er omstridt om det foreligger en alminnelig rett til å avbestille mot å svare 
erstatning i tilvirkningskontrakter. Hagstrøm sier det har formodningen mot seg
33
, mens 
bla. advokatforeningen i høringsrunden til den nåværende kjøpsloven mente at en slik 
rett forelå også før vedtagelsen av kjl. § 52 (2). I det følgende konsentrerer jeg meg om 
regelen slik den kommer til uttrykk i sistnevnte lovbestemmelse.  
Dersom kjøpsloven ikke skal gjelde må enten kontrakten være uttømmende regulert 
ang. avbestilling, eller så må det foreligge holdepunkter for at kontrakten har ment å 
avtale seg bort fra avbestillingsretten i kjøpsloven. Slik jeg ser det er ingen av delene 
tilfelle. Det er som konstatert ingen regler om avbestilling i SKIP 2000, og det er heller 
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ingen bestemmelser som skulle tilsi at man har ment at kjøpslovens avbestillingsrett 
ikke skal gjelde. For ordens skyld ble kontrakten laget omtrent 15 år etter kjøpsloven. 
At kjøpslovens avbestillingsrett griper inn i kontraktsforholdet er forutsatt i ND 1990 s. 
340. Saken gjaldt om en skipsbyggingskontrakt mellom en irsk fiskebåtreder og et 
norsk verft var gyldig inngått, voldgiftsretten kom til at det var den, og rederen måtte 
svare erstatning for misligholdet. Videre legger retten uten nærmere bemerkninger til 
grunn at i tilvirkningskjøp ”har bestiller en vidtgående avbestillingsrett, jfr. Kjl. 
§ 52”.34 
 
3.3 Betydning av erklæring 
For verkstedet sin del må det dersom man ønsker å fastholde kontrakten eksplisitt kreve 
dette overfor bestilleren eller dennes representant, det fremgår av kjl. § 52 (1) første 
setning. Retten til å fremstille kravet kan imidlertid bortfalle med preklusiv virkning 
ved at verkstedet venter ”urimelig lenge med å fremme kravet” jf. kjl. § 52 (3).  
For bestillerens vedkommende er avbestillingsretten, i likhet med hevingsretten, 
betinget av at den erklæres
35
. Dette innebærer at en avbestillingsrett ikke er aktuelt der 
bestilleren uten videre forklaring forlater kontraktsforholdet. I tilknytning til 
forbrukerkjøp, med henvisning til avbestillingsrettens vesentlige inngrep i 
kjøpsforholdet skriver Erling Selvig: ”Det må kreves at forbrukeren på en klar måte 
underretter selgeren – skriftlig eller muntlig – om at tingen avbestilles. En handlemåte 
fra forbrukerens side som på en annen måte klart viser at han ikke vil ha kjøpet 
gjennomført, bør imidlertid tillegges samme virkning som en avbestilling.”36 Med 
unntak av handlemåte må kravet til form i prinsippet være det samme for avbestilling 
etter kjøpsloven jf. prinsippet om formfrihet i norsk rett. Men på bakgrunn av de verdier 
og det komplekse avtaleforhold som ligger til grunn, er det ønskelig at en slik erklæring 
formaliseres og overgis skriftlig. Når det gjelder betydning av handlemåte, er det 
vanskelig uten nærmere grunnlag å si at det samme kan gjelde i et kontraktsforhold man 
her står overfor. Jeg antar imidlertid at avbestillingsretten må erklæres positivt og ikke 
kan anerkjennes ved konkludent atferd. Særlig må dette gjelde fordi avbestillingsretten 
ikke følger direkte av kontrakten. 
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3.4 Avbestilling etter kjøpsloven 
Før vedtagelsen av kjl. § 52 (2) var det delte meninger, og med Hagstrøms ord 
”usikkerhet om og i hvilken utstrekning det var adgang til å avbestille i kjøpsforhold”. 37 
Med kjl. § 52 (2) ble det lovfestet en rett til avbestilling i tilvirkningskjøp mot at 
avbestilleren svarer erstatning jf. § 52 (2) annet punktum. Roald Martinussen stiller 
spørsmål om de i det hele tatt kan kalles en rett for bestiller fordi kjøperen pådrar seg 
erstatningsansvar ved avbestillingen.
38
 Om det kalles en rett eller ikke, har imidlertid 
ikke noe å si for reglens innhold, men der bestilleren ser fordeler ved å avbestille kontra 
å misligholde har det en egenverdi for bestilleren og kan således kalles en rett han 
innehar på nærmere vilkår. Kjøpslovens § 52 (2) lyder:  
”Avbestiller kjøperen ting som skal tilvirkes særskilt for ham, kan selgeren ikke 
fastholde kjøpet ved å fortsette tilvirkingen, gjøre andre forberedelser til leveringen 
samt kreve betaling, med mindre avbrudd ville føre med seg betydelig ulempe for ham 
eller risiko for at han ikke får erstattet tap som avbestillingen medfører. Kan selgeren 
ikke fastholde kjøpet, utmåles erstatning for tap som følge av avbestillingen i samsvar 
med reglene i kapittel X”.(min uthv.)   
 
Regelens innhold har ikke blitt gjenstand for rettslig prøvelse av nevneverdig 
betydning. Kai Krüger ser for seg at avbestillingsretten ikke er så vidtgående som 
ordlyden tar sikte på, men at den heller gir en begrenset adgang til avbestilling. Han 
skriver: ”Denne fremstår som en hjemmel for vilkårlig avbestilling på kjøpers side – d v 
s avbestilling uten at kjøperen behøver å oppgi noen grunn”.39 ”Bestemmelsen gir en 
begrenset adgang til avbestilling. Den må tolkes på bakgrunn av hovedregelen om 
selgers fastholdelsesrett i § 52 (1)”40. Krüger gir ikke noen nærmere forklaring på hva 
han mener med dette, men det synes som han mener ordlyden skal tolkes innskrenkende 
og at avbestillingsretten sånn sett får et snevrere anvendelsesområde enn hva ordlyden 
gir anvisning på. Dette standpunkt er vanskelig å slutte seg til uten nærmere grunnlag 
for en slik oppfatning. Det er riktig at avbestillingsretten er en unntaksbestemmelse fra 
hovedregelen om fastholdelse i § 52 (1): ”Selgeren kan fastholde kjøpet og kreve at 
kjøperen betaler kjøpesummen”. Reglene er komplementære, og det er vanskelig å 
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tenke seg at, dersom vilkårene for avbestilling er oppfylt at en slik rett likevel ikke 
foreligger. At avbestilling ikke krever noen begrunnelse bekreftes eksplisitt av Alf P. 
Høgberg.
41
 Det må videre antas at der vilkårene er oppfylt, er avbestilling berettiget.  
§ 52 (2) oppstiller to negative vilkår, som stenger for avbestilling dersom de 
bevises oppfylt, sånn sett er de unntak fra unntaket fra hovedregelen om fastholdelse.  
 
Avbestillingen må ikke føre med seg (1) ”betydelig ulempe” eller (2) ”risiko for at han 
ikke får erstattet tap som avbestillingen medfører”. I tillegg oppstiller forarbeidene en 
forutsetning for avbestillingsretten ”at intet eller bare en mindre del av tilvirkningen er 
utført”.42 Dersom denne forutsetningen er ment å gjelde ubetinget er det uheldig at den 
ikke har fått plass i lovteksten.  
De felles nordiske forarbeidene
43
 gir anvisning på hva som kan tenkes å komme i 
betraktning i bedømmelsen av hva ulempen for verkstedet er: ”…at selgeren får 
betydelige sysselsettingsproblemer, at han har gjort særskilte investeringer med tanke 
på denne tilvirkningen, eller at han har særskilt interesse i bestillingen som 
referansearbeid. Rent økonomisk vil det også være uheldig å avbryte en tilvirkning, 
særlig dersom den er kommet langt og har medført store kostnader.”44 Dette er mange 
av de samme hensyn som gjør seg gjeldende for verkstedets interesser av å ferdigstille 
tilvirkningen av skipet (se kap. 2.2.1 over). Av det annet unntak fremgår det at der det 
forelligger risiko for at erstatningen ikke blir betalt er avbestilling avskåret.  
Dette vurderingstema treffer i kjernen av denne oppgavens forutsetninger, hvorpå det 
som nevnt er bestillerens sviktende økonomi som regel er skyld i hans fratredelse av 
kontrakten. Forarbeidene gir som eksempel på unntakets anvendelsesområde; 
”…dersom tingen ikke har nevneverdig verdi slik den foreligger, samtidig som 
muligheten for å selge tingen til andre er større dersom den gjøres ferdig”.45 Med dette 
menes ikke nødvendigvis at tilvirkningen har kommet kort, men at det mangler noe 
vesentlig som gjør at tilvirkningen oppnår sin rette verdi.  
Hvor stor risiko det må være snakk om, gir verken forarbeider eller praksis anvisning 
på. Det vil sjelden eller aldri være null risiko for bestillerens betalingsdyktighet, så hvis 
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avbestillingsinstituttet skal ha en praktisk betydning må det antas at det må foreligge en 
større risiko for at kravet ikke blir dekket. Akkurat hvor stor risiko er umulig å si, men 
det må avgjøres ved en konkret vurdering, og der bestillerens økonomi er direkte skyld i 
avbestillingen, er nok risikoen større for at han også kan ha problemer med å gjøre opp 
et eventuelt erstatningskrav. På den annen side kan ikke avbestilling utelukkes bare 
fordi dette er årsaken. Grunnen til at avbestilling velges er i noen tilfelle nettopp for å 
komme fra kontraktsforholdet ved å betale mindre enn den avtalte kjøpesummen.  
  
Den primære rettsvirkningen av at avbestillingsretten tilkjennes bestilleren er at 
tilvirkningen av skipet opphøres, videre kan verkstedet ikke gjøre forberedelser til 
levering eller kreve betaling av videre avdrag.
46
 På bakgrunn av disse virkningene 
skriver Krüger:”Det dreier seg med andre ord om en særegen form for lovbestemt 
tapsbegrensningsplikt for selgeren, for så vidt som at plikten går ut på at selgeren må 
godta utøvelsen av en rett, men beholder sitt krav på skadesløsholdelse”.47 Hvorvidt 
avbestillingsinstituttet kalles en særegen tapsbegrensningsrett, eller om det ikke kalles 
en rett for bestiller i det hele tatt, er uten betydning for det faktum at verkstedet mister 
sin rett til å fastholde kontrakten og således til å ferdigstille skipet.  
4 Kansellering av kontrakten 
 
4.1 Innledning 
 
Et fastholdelseskrav vil som drøftelsen over viser, være et alternativ når verkstedets 
primære ønske er å fullføre skipet. Det kan også vise seg å være det eneste. I dette 
kapittel skiftes fokus og forutsetningen er at det ikke foreligger en avbestillingsrett for 
bestiller, i stedet blir bestilleren ved sin manglende betaling å regne for den 
misligholdene part. Målsetningen i det følgende er å fastlegge om det er grunnlag til å 
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hevde en ferdigstillelsesrett som en del av det etterfølgende oppgjør ved at 
hevingsbeføyelsen gjøres gjeldende.  
I den videre fremstilling behandles først de direkte rettsvirkningene av at heving 
gjøres gjeldende, før jeg redegjør for grunner til at en ferdigstillelsesrett bør kunne 
hevdes i kanselleringsoppgjøret, deretter om det er mulig i forhold til kontrakten, for så 
å drøfte tapsbegrensningsplikten, og hvordan den innvirker på en ferdigstillelsesrett.  
 
For at et hevingskrav skal være berettiget i henhold til SKIP 2000 må bestilleren ha 
misligholdt sin betalingsforpliktelse etter artikkel IV (3) jf. art. XII (2). Videre må 
verkstedet etter tidspunkt for forfall av avdragene ”gi skriftlig notis (…) bekreftet med 
rekommandert brev til Kjøperen,…[og] be om betaling av det ubetalte beløp” jf. 
artikkel XII klausul 2 (a). Syv bankdager
48
 etter mottagelsen av notisen inntrer en rett 
for verkstedet til å stanse byggearbeidene, og etter 21 bankdager kan verkstedet 
kansellere kontrakten. Ønsker verkstedet og gjøre bruk av kanselleringsretten må den i 
likhet med avbestillingsretten (kap. 3.3) positivt erklæres. Ved siden av hevingsretten 
utløses ved misligholdet en plikt for verkstedet til å begrense sitt tap(kap. 4.4). 
Eiendommelig for denne plikten er at den sjelden kommer til uttrykk før den påberopes 
av en av partene i forbindelse med en etterfølgende tvist, og i tid er dette gjerne 
måneder eller år etter selve kontraktsbruddet.  
 
 
4.2 Restitusjon av partenes forpliktelser 
 
Ved verkstedets kansellering jf. art. XII (2) andre ledd, opphører partenes plikt til å 
oppfylle kontrakten etter sitt innhold. Dette står ikke eksplisitt i kontrakten men følger 
alminnelige rettsgrunnsetninger. I juridisk teori har det noe upresist blitt sagt at 
kontrakten faller bort. Det kan skape en forestilling om at den ikke lenger er av 
betydning, det er imidlertid ikke riktig. Den samme misforståelsen er gjort med 
grunnlag i standardkontrakten SAJ etter engelsk rett. I dens artikkel XI (3) (b) står at 
kontrakten ved verkstedets kansellering, er å betrakte som ”null and void”, som kan 
oversettes med ugyldig og virkningsløs. Curtis sier om dette i sin kommentar av 
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kontrakten at det må dreie seg om ”plainly an error of drafting”49, dvs. en slags 
skrivefeil i utformingen av kontrakten uten tanke på konsekvensene av en slik ordlyd. 
Kontrakten er den viktigste pekepinn på partenes rettigheter og plikter også etter at 
kansellering er et faktum, den kan inneholde eksplisitte bestemmelser om 
kanselleringens rettsvirkninger, som art. XII (2) tredje ledd om erstatning ved 
kansellering. Men også bestemmelser om leveringsdag og vederlagsbestemmelser som 
er avgjørende når utmåling av erstatning skal gjøres. Foruten å angi rett på erstatning 
ved kjøpers mislighold jf. art. XII (2)(a) (3), har SKIP 2000 ingen nærmere regulering 
av hevingsoppgjøret. Dermed kommer kjøpsloven og annen relevant bakgrunnsrett til 
anvendelse. Ved kansellering skal først partenes ytelser restitueres jf. kjl. § 64 (2). 
Restitusjon innebærer at ytelsene reverseres dvs. tilbakeføres til den part som 
opprinnelig ytet den, med reservasjon om at det er fysisk mulig. I skipsbygging, som 
ved majoriteten av andre kjøpekontrakter, er kjøperens vesentlige ytelse 
pengeforpliktelsen. Bestillerens innbetalte avdrag skal i utgangspunktet tilbakeføres til 
denne. Bestilleren kan imidlertid også stå for andre ytelser, kjent som ”kjøpers utstyr” 
(”buyer’s supplies”). Verkstedets ytelse er hovedsakelig utført arbeid ved bygging av 
skipet. Arbeidsytelsen er etter sin art ikke tilbakeførbar, det er imidlertid produktet, 
nemlig skipet.  
 
4.2.1 Krav på innebetalte avdrag 
 
Kjøperens vesentlige ytelse er som regel de innbetalte avdrag. Ved restitusjon av 
partenes ytelser skal kjøperen som et utgangspunkt ha krav på avdragene refundert til 
seg. I hjemmel av alminnelig berikelsesgrunnsetninger har han også krav på den 
berikelse selgeren har hatt
50
. Dette er mest typisk renter av avdragene, i den grad det er 
opparbeidet renteinntekter på verkstedets hånd.  
Kjøperens tilbakebetalingskrav kan imidlertid bli møtt med et motregningskrav av 
verkstedet. I et tilfelle som vi her står overfor, der verkstedet kan ha et relativt betydelig 
erstatningskrav, er det kanskje et mer teoretisk enn praktisk spørsmål, om verkstedet 
kan motregne sitt krav på erstatning mot bestillerens krav på tilbakebetaling.  
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SKIP 2000 har ingen bestemmelser om en slik motregningssituasjon. Kontrakten 
stenger ikke for utfylling på dette punkt, det er således de alminnelige regler om 
tvungen motregning som kommer til anvendelse på kontraktsforholdet.  
De tre grunnvilkår for tvungen motregning er gjensidighet (samme parter), fordringene 
må være oppgjørsmodne og kravene må være komputable (like ytelser). På 
standardkontraktenes område, er det første vilkåret sjeldent tvilsomt. At fordringene er 
oppgjørsmodne kan imidlertid by på problemer, der hovedkravet (erstatningskravet) 
ikke er forfalt, fordi det ikke er fremsatt ennå. Det tar tid å få oversikt over alle 
tapsposter og dermed det endelige kravet.  
Det er imidlertid komputabilitetskravet som byr på størst problemer. For 
eksempel dersom bestilleren er utenlandsk og har rett på å betale i utenlandsk valuta, og 
verkstedet fremsetter sitt erstatningskrav i norske kroner. Mæland skriver, med 
henvisning til Hagstrøm at ”krav i to ulike valuta ikke er komputable”51. Men slik jeg 
leser Hagstrøm er han ikke like bastant. Han skriver: ”Dersom to pengekrav ikke lyder 
på samme myntsort, vil det bero på omstendighetene om motregning kan kreves eller 
ikke” (min understrekning).52 Hva Hagstrøm legger i ”omstendigheter” er ikke helt 
klart, men sannsynligvis kan det være flere forhold. Ved bruk av samme resonnement, 
kan det faktum at verkstedet etter kontrakten skal oppfylle i utenlandsk mynt, mens 
rederiets krav er i norske kroner, ikke være avgjørende. Hagstrøm sier da at dersom 
verkstedet i en annen sammenheng enn motregningstilfellene, har adgang til å oppfylle i 
norske kroner, er dette en omstendighet som ikke stenger for at det i en 
motregningssituasjon kan oppfylles i norske kroner og således at vilkåret er oppfylt.  
 
Skal bestilleren betale i norske kroner, noe som ikke er uvanlig for norske forhold, blir 
spørsmålet sjelden satt på spissen, kroner er kroner og vilkåret om komputabilitet er 
således oppfylt. I en skipsproduksjon er det imidlertid ikke uvanlig at deler og utstyr er 
kjøpt i et annet land, og da naturlig i dette landets valuta. Dette kan bety at 
erstatningskravet vil inneholde tapsposter i annet enn norske kroner. Meland løser dette 
problem ved å modifisere sitt eget utgangspunkt: ”På bakgrunn av at det er fastsatt en 
bestemt valuta i kontrakten, må kontrakten forstås slik at alle krav i anledning 
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kontraktsforholdet i utgangspunktet skal beregnes og gjøres opp i den avtalte valuta.”53 
Han begrunner dette med at ellers ville motregning i mange tilfelle ikke kunne skje, og 
at det ikke finnes gode grunner til å avskjære motregning når verkstedet har et 
erstatningskrav overfor bestilleren.
54
 Til dette kommer at der det er ubestridt at det 
foreligger et erstatningskrav, vil et krav om motregning i praksis sjelden måtte 
fremsettes. Det er da underforstått at de allerede betalte avdragene gjøres om til 
forskudd på erstatning.  
 
4.2.2 Kjøpers utstyr 
Det forekommer at bestilleren selv bidrar med materialer i større eller mindre grad til 
skipet. Det kan være alt fra maskineri til interiørartikler. Bestilleren ønsker enten å ha 
kontroll med utstyret som anvendes, eller det har oppnådd gunstige priser enn 
verkstedet har forutsetning for, gjennom sitt eget kontaktnettverk. Ved kansellering på 
grunn av verkstedets insolvens er verkstedet pliktig å tilbakelevere ”kjøpers utstyr” jf. 
art. XII (3), og det må antas at det samme gjelder ved verkstedets kansellering. 
Kontrakten har ingen regulering av eierforholdene av kjøpers utstyr, men alminnelige 
restitusjonsprinsipper tilsier at det skal leveres tilbake til bestilleren, i den grad det er 
mulig. At kjøpers utstyr er bestillerens eiendom gir også art. XI en indikasjon på, som 
sier at verkstedets pantsettelse av skipet under bygging om mulig skal unnta ”kjøpers 
utstyr”. Etter SAJ blir ”kjøpers utstyr” (buyer’s supplies”) verkstedets eiendom ved 
verkstedets kansellering. Bestemmelsen er begrunnet med at noe annet ville 
vanskeliggjøre ferdigstillelse og et senere salg i forbindelse med hevingsoppgjøret. Jeg 
konstaterer således at tilbakelevering av kjøpers ytelser, kan komplisere en 
ferdigstillelsesprosess, spesielt hvis det er vesentlige deler som skal restitueres.   
 
4.2.3 Skipet 
 
Som nevnt kan verkstedets arbeidsforpliktelse på grunn av sin art ikke restitueres, det er 
umulig å reversere allerede ytet arbeidsinnsats. Arbeidet har imidlertid resultert i et 
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ufullført nybygg som kan ha en betydelig verdi. Det er dog ikke selvsagt at skipet skal 
beholdes på verkstedets hånd ved kansellering av kontrakten. Skipets videre skjebne 
beror på kontraktens bestemmelse av hjemmelsforholdene.  
SKIP 2000 art. XI første ledd sier om eiendomsretten til skipet: ”Kjøperen skal bli eier 
av Skipet ved Levering og Aksept av dette”.  
Hovedregelen etter SKIP 2000 art. XI er altså at verftet har eiendomsretten (og 
hjemmelen) til skipet så lenge det er under produksjon
55
 og helt frem til overtagelse. 
Det er ikke i kontrakten lagt noen begrensninger på eiendomsretten, slik at i 
utgangspunktet har verkstedet full disposisjonsrett under hele byggeperioden, inklusive 
å pantsette nybygget jf. art. XI annet ledd. Forutsatt at ikke eiendomsovergang er skjedd 
tidligere på grunn av ekstraordinære forhold, gjelder dette også i tiden etter 
kansellering, med andre ord beholder verkstedet skipet.  
At verkstedet har eiendomsretten til skipet frem til levering, er felles for majoriteten av 
dagens standard nybyggkontrakter
56
(SAJ, CMAC,AWES og Newbildcon). Men 
løsningen er ikke selvsagt for alle tilvirkningskontrakter, hvor den skiller seg sterkt fra 
løsningen i entrepriseretten og for fabrikasjonskontrakter(”kontrakt om tilvirkning av 
maskineri og mekanisk utstyr, brukes først og fremst om større tilvirkningsoppdrag 
til petroleumsvirksomhet”57). 
NS 8405 som er standardkontrakten i entrepriseavtaler bestemmer i art. 40.1: 
”Kontraktsarbeidet blir byggherrens eiendom etter hvert som det utføres. Materialer 
som er tilført byggeplassen, og som skal bygges inn, blir byggherrens eiendom når han 
har betalt dem”. Dette innebærer at byggherren, som er tilsvarende bestilleren i denne 
sammenheng, blir suksessivt eier av bygget etter hvert som det bygges.  
For fabrikasjonskontrakters vedkommende, gjelder det samme. NF 09 art. 22.1 
har i realiteten et identisk innhold som art. 40.1: ”Selskapet blir eier av 
Kontraktsgjenstanden etter hvert som Arbeidet utføres…”.  
Hvorfor skipsbyggingskontraktenes løsning har en avvikende løsning er usikkert.  
Det mest nærliggende er kanskje at den ligger nærmere kjøpsloven, som igjen har denne 
løsning. En mer sannsynlig årsak er hva løsningen har å si i relasjon til tredjemann. Ved 
at verkstedet beholder hjemmelen til skipet frem til overtagelse jf. art. XI (1), er det 
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sikret mot kjøperens kreditorer ved konkurs. Ved første øyekast kan dette virke som en 
bestemmelse som i stor grad favoriserer verftet, bestilleren kan imidlertid beskytte seg 
mot verkstedets kreditorer ved å registrere kontrakten i NIS
58
, registreringen må da 
undertegnes av begge parter
59. ”Dersom registrering er skjedd vil Kjøpers rett etter 
kontrakten være beskyttet overfor for eksempel Verkstedets konkursbo og fra beslag fra 
Verkstedets alminnelige kreditorer”.60 
 
4.3  Erstatningskravet 
4.3.1 Innledning 
Ved siden av restitusjon av partenes ytelser får verkstedet rett på erstatning for det tap 
det har lidt som en følge av kontraktsbruddet jf. art. XII (2) (3). Før den nærmere 
erstatningsutmåling behandles i kap. 5 flg. skal drøftelsen her dreie seg om skipets 
videre skjebne. I forbindelse med erstatningsutmålingen skal verdien av skipet 
realiseres, som drøftelsen over viser er skipet etter et hevingsoppgjør en verdi på 
verkstedets hånd. Denne verdien må verdsettes og komme til fratrekk på 
erstatningskravet. Hvordan skipet realiseres varierer etter omstendighetene. Normalt vil 
det være mest gunstig, til og med en plikt
61
 å selge skipet til tredjemann, sekundært at 
verkstedet beholdes av verkstedet i påvente av ny produksjon. Som forutsatt i kapittel 
2.2.1 kan det bety mye for verdien av skipet, og verkstedet for øvrig, at skipet bygges 
ferdig før realisering. Spørsmålet i det følgende er om verkstedet kan ferdigstille skipet 
før det realiseres?  
4.3.2 Kontrakten 
 
Det er på det rene at misligholdsbestemmelsene er lite utbrodert i kontrakten, og der det 
finnes noen, som i art. IV og VII er de ikke uttømmende regulert. I denne sammenheng 
er det passende å gjengi Dr. juris Amund Bjørang Tørum som blant annet skriver om 
sjørettslige tilvirkningskontrakter 
62
: ”… med en gang man kommer til spørsmål som 
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ikke er klart regulert i kontraktene (…) oppstår spørsmålet om og hvordan kontraktene 
skal utfylles med bakgrunnsretten. Dette gjelder eksempelvis bestemmelsene om 
mislighold, direktekrav, prisformater og avbestilling”.63  
Spørsmålet er om utfylling av kontrakten med en ferdigstillelsesrett for verkstedet er 
over grensen for akseptabel utfylling. Med andre ord om en ferdigstillelsesrett er 
plausibel og innenfor kontraktens rammer jf. kap. 1.6.2. En slik rett kan være 
inngripende for bestiller og kan ikke uten videre tillegges kontrakten. Her er det viktig å 
huske på at balanseforholdet mellom partene ikke bør forrykkes uten at det foreligger 
tungtveiende grunner for det, og som et utgangspunkt vil sannsynligvis det å ilegge en 
ferdigstillelsesrett for verkstedet, være å gå for langt i så måte uten tilstrekkelig 
grunnlag. Det er heller ikke slik at kontrakten er ufullstendig på dette punkt, det går fint 
an å tenke seg en avvikling av kontrakten uten en ferdigstillelsesrett.   
 
Det er imidlertid for tidlig å konkludere med at det ikke foreligger grunnlag for en 
ferdigstillelsesrett. I det følgende drøfter jeg den først de lege ferenda, så de lege lata.  
 
 
4.4 De lege ferenda  
 
Før en nærmere undersøkelse av rettstilstanden de lege lata, er det nærliggende å 
redegjøre for ulike hensyn som kan begrunne en ferdigstillelsesrett.  
 
4.4.1 Et blikk på avbestillingsinstituttet   
 
Enten det foreligger en avbestillingsrett for bestilleren eller en kanselleringsrett for 
verkstedet, er den faktiske situasjonen langt på vei den samme. Bestilleren ønsker å 
fratre kontrakten mot å svare erstatning for verkstedets tap som følge av fratredelsen. 
Rettsgrunnlagene er imidlertid forskjellige, hvorpå verkstedets rett til kansellering 
betinges av bestillerens kontraktsbrudd, mens avbestillingsinstituttet er en særegen 
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oppgjørsform innenfor kontraktens rammer
64
. Det er ikke holdbart å trekke analogier fra 
§ 52, men begrunnelsene bak reglene om fastholdelse av kontrakten, samt hensyn som 
taler mot en avbestillingsrett er de samme som kan begrunne en ferdigstillelsesrett ved 
bestillers kontraktsbrudd. Det er særlig unntakene for kjl. § 52 (2) om avbestilling som 
er relevante.  
Etter bestemmelsen er avbestilling utelukket hvis det påfører selgeren ”betydelig 
ulempe”. Forarbeidene nevner som eksempel der selgeren får betydelig 
sysselsettingsproblemer eller hvor det er gjort særlige investeringer i forbindelse med 
tilvirkningen. Investeringer her kan typisk være bygging av en ny tørrdokk for det 
kontraherte skip. Dette var planlagt gjort av verftet Aker i ”Reksten avgjørelsen”65, men 
investeringene ble aldri realisert. Sysselsettingsproblemer ved at verkstedet 
misligholder sin del av kontrakten, er alene en god grunn for å anerkjenne en 
ferdigstillelsesrett.   
Videre har hensynene bak risikounntaket i kjl. § 52 (2) (se kap. 3.4) direkte 
overføringsverdi ved mislighold. Der det foreligger risiko for at verkstedet ikke får 
erstattet det tap som kontraktsbruddet medfører er det god grunn til å ilegge verkstedet 
en rett til å fullføre byggingen av skipet. Unntaket er i følge Hagstrøm: ”… et utrykk for 
at hensynet til sikkerhetsretten i det ferdige produkt kan utelukke avbestillingsretten.”66 
Videre fremgår det av forarbeidene at unntaket har relevans ”dersom kjøperens økonomi 
er dårlig og selgeren kan regne med at den sikkerhet som ligger i tingen blir relativt 
bedre dersom han fullfører forberedelsene”67. Vurderingen her er tilsvarende det 
forhold hvor bestilleren fratrer kontrakten på grunn av manglende betalingsevne. 
Verkstedet vil ved å få en rett til å ferdigstille unngå usikkerheten rundt spørsmål om 
bestilleren har evne til å betale erstatningskravet.  
 
Videre kan verkstedet ha andre formål med kontrakten enn hva som kan erstattes med 
økonomisk kompensasjon. Det forekommer for eksempel i et marked med lav 
etterspørsel etter skip, at verkstedet tar på seg en produksjon for det første for å holde 
virksomheten i gang og arbeidsstokken ”inntakt og beskjeftiget.”68 For det andre kan 
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formålet være å få innpass på nytt marked. For det tredje inngår fra tid til annen, 
verkstedet kontrakter for å opparbeide seg erfaring for eksempel med bygging av en ny 
skipstype, design etc. Verkstedets formål ved å inngå kontrakten er i seg selv ikke et 
argument for fastholdelse. Men der kjøperen er skyld i kontraktsbruddet er det sterkere 
grunner til å ta i slike hensyn i betraktning. 
 
Mot at verkstedet bør få ferdigstille er begrunnelsene for avbestillingsretten relevante. 
Hagstrøm trekker særlig frem hensynet til samfunnets ønske om å unngå 
verdiforspillelse. Videre vil hensynet til bestilleren tale mot en ferdigstillelsesrett. En 
rett for verkstedet til å fullføre byggingen av skipet går på bekostning av bestillers 
interesse av et snarlig oppgjør. Avhengig av hvor langt byggingen har kommet, kan det 
trekke atskillig ut i tid, og et overhengende usikkert erstatningskrav kan skade 
virksomheten til bestilleren. Et selskap med et uavklart erstatningskrav av usikkert 
omfang hengende over seg er sjelden attraktivt å drive forretninger med.  
 
I vurderingen av om det foreligger en alminnelig avbestillingsrett utenfor kjøpsloven 
kommer Hagstrøm til at de reelle hensynene, gjengitt over, taler mot en slik rett
69
. 
Motsetningsvis taler de reelle hensyn for en ferdigstillelsesrett for verkstedet.  
  
 
4.4.2 SAJ og Newbuildcon 
 
I en de lege ferenda drøftelse er det interessant å konstatere hvordan tilsvarende 
skipsbyggingskontrakter har løst spørsmålet om ferdigstillelse og hva slags begrunnelse 
som eventuelt ligger bak. Både SAJ og Newbuildcon har regulert retten til 
ferdigstillelse 
Skipsbyggingskontrakten SAJ er en japansk standardkontrakt, utarbeidet og 
publisert (1974) av ”The Shipbuilders’ Association of Japan”. Det interessante med 
denne er at den er mye brukt og at den er basis for nyere standardkontrakter som er 
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laget i blant annet Sør Korea, Kina, Singapore og Taiwan
70
. Som nevnt (kap. 1.4) har 
også SKIP 2000 hentet betydelig inspirasjon fra SAJ’s bestemmelser. 
 ”NEWBUILDCON” (2007) er en relativt ny standardkontrakt som ”BIMCO”71 
har utarbeidet. BIMCO er hovedsakelig en forening for skipsredere, meglere og agenter 
blant andre
72
. I følge kommentarene til kontrakten er det søkt å lage et ”balanced” 73 
avtaledokument hvor advokater med erfaring fra både kjøper- og selgersiden har 
bistått
74
. Ingen av de to kontraktene har imidlertid status som ”agreed document”, i så 
måte skiller de seg fra SKIP 2000.  
 
SAJ Article XI  nr. 4: Sale of vessel;  
”In the event of rescission of this Contract as above provided, the BUILDER shall have 
full right and power either to complete or not to complete the VESSEL as it deems fit, 
and to sell the VESSEL at a public or private sale on such terms and conditions as the 
BUILDER thinks fit without being answerable for any loss or damages”. (Min uthv.) 
 
NEWBUILDCON Clause 39 (f):  
”If this Contract is terminated by the Buyer, the Builder shall (…) have the right and 
power either to complete or not to complete the Vessel as it deems fit but in any event 
shall sell the Vessel (…) at the best price reasonably obtainable at a public or private 
sale on reasonable terms and conditions”75.(Min uthv.) 
 
Begge kontraktsklausulene er en del av verkstedets rettigheter ved bestillerens 
betalingsmislighold, og de gir begge en ubetinget rett for verkstedet til å velge om det 
vil fullføre byggingen av skipet eller realisere skipet uferdig. I kommentaren til 
Newbuildcon fremgår det at hensikten bak kontraktsbestemmelsen [is] ”to put the 
Builder in the same position as he would have been if the Contract had been 
performed…”76. Bestemmelsen er således ment å beskytte selgeren og gi ham en 
ferdigstillelsesrett for å motvirke de negative virkningene bestillerens kontraktsbrudd 
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påfører denne. Den kan ses på som et utslag av at verkstedet skal ha erstattet det fulle 
tap forårsaket av kontraktsbruddet. 
 
Til disse kontraktene er å si at de ikke er skissert på bakgrunn av forhandlinger av parter 
med motstridende interesser, og selv om Newbuildcon tar mål av seg til å være 
balansert, er akkurat bestemmelsen om ferdigstillelse klart en bestemmelse som 
favoriserer verftet. Det samme er art. XI (4) i SAJ, som i tillegg avslutter med en total 
ansvarsfraskrivelse angående forholdene rundt realiseringen av skipet.  
 
Som fremstillingen har vist, finnes det hensyn for og imot for en rett til ferdigstillelse, 
men det er ikke betenkelig å si at det foreligger gode grunner for å tilkjenne verkstedet 
en slik rett.  
 
4.5 De lege lata  
4.5.1 Innledning  
 
Som drøftelsen over viser foreligger det gode grunner for å anerkjenne en 
ferdigstillelsesrett de lege ferenda. Ikke desto mindre er det nødvendig med et rettslig 
grunnlag for å hevde en slik rett og som konstatert har verken SKIP 2000 eller 
kjøpsloven positivrettslige regler angående en ferdigstillelsesrett. I stedet er man henvist 
til en skjønnsmessig vurdering av de konkrete omstendigheter om hvordan 
tapsbegrensningsplikten griper inn og styrer vurderingen. Før drøftelsen av denne 
vurderingen, må innholdet av plikten nærmere fastlegges.  
   
 
4.5.2 Tapsbegrensningsplikten  
 
Tapsbegrensningsplikten fremgår ikke av kontrakten, men er et alminnelig 
erstatningsrettslig prinsipp både i og utenfor kontraktsforhold, lovfestet i kjl. § 70 (1) 
”Den part som påroper kontraktbrudd fra den annens side, skal ved rimelige tiltak 
begrense sitt tap. Forsømmer han dette, må han selv bære den tilsvarende del av tapet.” 
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Prinsippet er også anerkjent internasjonalt, i CISG
77
 befestet i art. 77 og i UNIDROIT
78
 
principles art. 7.4.8 (1) under betegnelsen ”mitigation of harm”. 
 
Regelen er i hovedsak et utslag av rettferds- og rimelighetsbetraktninger
79
. Plikten som i 
dette tilfelle faller på verkstedet beskytter bestilleren på den måten at verkstedets tap, 
forårsaket av bestillerens kontraktsbrudd, ikke blir større enn nødvendig. Verkstedet 
skal som drøftelsen nedenfor vil vise ha erstattet sitt fulle økonomiske tap som følge av 
misligholdet, men som Joakim A. Ulltveit-Moe uttaler det i sin artikkel ”det er ingen 
beskyttelsesverdig grunn til å forholde seg passiv, for deretter å skyve tapet som har 
oppstått som følge av passivitetet over på forsikringsselskapet eller den 
erstatningsansvarlige”. 80 
Videre er regelen samfunnsøkonomisk fordelaktig, da den bidrar til å motvirke 
sløsing
81
 ved at den som kan lide tap gjør det han kan for å hindre at tapet blir større enn 
det behøver. Plikten blir således en mekanisme for å hindre unødige tap på bekostning 
av misligholderen. 
 
Når plikten inntrer, er gjenstand for en bredere drøftelse, men for denne oppgave er ikke 
dette tidspunkt av særlig stor betydning. Verkstedet plikter å sette i gang tiltak for å 
begrense sitt tap når kontraktsbruddet er et faktum. Tidspunktet er ikke helt statisk og 
verkstedet er gitt et visst slingringsmonn til å områ seg.
82
 Plikten til å begrense tap vil 
som oftest ikke komme til utrykk før det oppstår tvist og derfor i lang tid etter 
kontraktsbruddstidspunktet. Dette innebærer at vurderingen som oftest knytter seg til 
hva verkstedet kunne og burde ha gjort for å begrense sitt tap.   
  
Ved en gjennomgang av regelens nærmere innhold er det avgjørende vurderingstema 
hva som ligger i formuleringen ”rimelig tiltak”. Dette er en rettslig standard som gir 
anvisning på et skjønn og den er således dynamisk og kan endres med tid og sted. 
Hvilke tiltak parten er pliktig å iverksette, varierer etter det nærmere kontraktsforhold 
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og de konkrete omstendigheter. Forarbeidene til kjøpsloven nevner ”at det ofte naturlig 
å ta kontakt med den andre avtaleparten for å finne fram til hensiktsmessige tiltak”. 83 
Hva som er rimelig tiltak kan også variere ettersom når vurderingen foretas. Det er 
imidlertid på det rene at rimelighetsvurderingen skal knyttes til hva som var rimelig da 
kontraktsbruddet inntrådte, og ikke senere ved en eventuell rettssak.  
Ut ifra denne oppgavens forutsetninger hviler tapsbegrensningsplikten på verkstedet. 
Som det skal drøftes nedenfor kan plikten vise seg å være uforenelig med verkstedets 
ønske om ferdigstillelse. Det er en grunnleggende forutsetning at verkstedet lojalt 
legger frem opplysninger om de konkrete forhold, selv om dette kan vise seg å komme i 
konflikt med deres ønske om å ferdigstille. Alminnelige bevisregler kommer til 
anvendelse, og det er bestilleren som i utgangspunktet må bevise at 
tapsbegrensningsplikten er forsømt dersom dette påberopes.  
 
4.5.3 Tapsbegrensningsplikten i konflikt med en ferdigstillelsesrett 
 
Som drøftelsen nedenfor viser vil tapsbegrensningspliktens innvirking på en eventuell 
ferdigstillelse ikke være statisk, men variere avhengig av de konkrete omstendigheter. I 
det ene tilfelle kan det foreligge direkte konflikt, mens det i det andre være forenlige. I 
den videre drøftelse av hvordan tapsbegrensningsplikten griper inn i forholdet rundt 
skipets videre skjebne, finner jeg hensiktsmessig å dele opp i tre ulike scenarier. Først 
der det foreligger interesserte kjøpere, dernest der verkstedet har andre byggeprosjekter 
inne til bestilling av tilsvarende skip, og til slutt et tenkt scenario med en mulig kjøper 
av skipet, halvferdig eller fullført. 
 
4.5.3.1 Interesserte tredjemenn 
 
Som et første mulig scenario er der hvor det finnes seriøse kjøpere både til nybygget 
slik det er, og til det eventuelle fullførte skip. Også her tvinger ikke 
tapsbegrensningsplikten gjennom et bestemt resultat, men igjen avhenger det av de 
nærmere forhold. Det må vurderes hvilke av dekningssalgene som gir minst mulig tap 
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for verkstedet. Det avgjørende er hvilket salg som vil gi en størst verdiøkning kontra 
kostnadsøkning, slik at den reelle verdien av skipet øker.
 
Sannsynligvis må det kreves at 
det foreligger en viss forskjell i alternativene før verkstedet før det kan sies at 
ferdigstillelse er det beste alternativet i henhold til tapsbegrensningsplikten. Generelt 
ved dekningssalg skal det i følge Hagstrøm foretas et forsvarlig valg, hvor man ikke 
nødvendigvis går for ”første og beste”84. 
 
 
 
4.5.3.2 Ingen interesserte kjøpere 
 
En situasjon med ingen kjøpere likestilles med en situasjon der det foreligger en kjøper, 
men som tilbyr en klar underpris for skipet. Tapsbegrensningsplikten inneholder, dom 
berørt over, en aktsomhetsnorm
85
 som innebærer at skipet ikke kan selges til langt 
under forsvarlig markedspris. I dette tilfelle vil således plikten hindre et salg til 
underpris.  
 Når det ikke foreligger kjøpere til skipet er det umulig for verkstedet å selge 
skipet selv om det ville være det ”rimelige tiltak” i henhold til tapsbegrensningsplikten. 
Det mest nærliggende alternativ i en slik situasjon vil være at skipet beholdes av 
verkstedet så det kan nyttiggjøres på annen måte. Uansett må skipets verdi fastsettes 
som en del av erstatningsoppgjøret. Det kan ha en stor verdi, og i beregningen av 
erstatningskravet må det reduseres tilsvarende verdien, da det som konstatert er 
verkstedet som beholder skipet jf. drøftelsen over. Hvis det ikke er klart hva det skal 
brukes til, må det ved en skjønnsmessig vurdering søkes å sette en rimelig pris basert på 
markedsforholdene, utnyttelsespotensial etc. Verkstedet vil da stå fritt til å ferdigstille 
skipet, men da på egen regning og risiko, forutsatt at det ikke foreligger mulighet for 
annen anvendelse, se 4.5.3.2. Etter engelsk rett kan dette siste være løsningen etter 
avsigelsen av ”Stocznia Gdanska” 86 om mulighetene der salg ikke var mulig. 
Rettsforholdet bygget på SAJ, og retten tok stilling til innholdet av art. XI (”Buyer’s 
default”). ”House of Lords” uttalte; ”…there may be circumstances in which there is no 
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buyer available, or in which the seller’s duty to mitigate requires a different course to 
be taken”.87 Simon Curtis nevner som eksempel på hva de andre tiltakene kan være: ”it 
may (…) be open to the builder simply to incorporate reusable parts of the cancelled 
vessel into another newbuilding…”.88 
4.5.3.3 Alternative byggeprosjekter 
 
Til Curtis’ tolkning av tapsbegrensningsplikten kommer Meland med det samme bidrag, 
og da med norsk rett som bakteppe: ”Dersom Verkstedet har mulighet til å benytte det 
påbegynte Skip til et annet prosjekt, er det forpliktet til å gjøre det, og de inntekter som 
derved skapes kommer til fradrag i erstatningen. Det må avgjøres konkret i det enkelte 
tilfelle hvorvidt Verkstedet er forpliktet til å begrense sitt tap ved å benytte det 
påbegynte fartøyet på denne måten, og vil bero på om det etter forholdene er rimelig å 
forvente at Verkstedet gjør dette.”89 Jeg antar at Melands standpunkt må modereres noe, 
da det kan tenkes tilfeller hvor det er mulig å benytte skipet til en alternativ produksjon, 
men hvor det ikke er rimelig. For eksempel der det er uforholdsmessig kostbart å 
inkorporere skipet til den andre kontrakten. Meland skriver videre: ”Hvis Verkstedet har 
flere skip under bygging og disse er så like at det ikke skaper noen problemer i forhold 
til det annet prosjekt ved forsinkelse mv. av dette, taler dette for at Verkstedet må tåle 
fradrag i erstatningen dersom det påbegynte fartøyet ikke benyttes til det annet 
prosjekt.”90 Det er imidlertid mer enn forsinkelse som kan begrense verkstedets 
muligheter til å benytte skipet til et alternativt prosjekt. For det første kan det tenkes at 
det annet skip har andre spesifikasjoner i forhold til materialer etc. Men selv om det 
foreliggende skipet skulle være identisk med hva som er spesifisert etter den annen 
kontrakt, kan det være at kontrakten stenger for at det kan benyttes. Etter engelsk rett, 
som også kan ha betydning for norsk rett når det gjelder skipsbyggingskontrakter, er 
løsningen slik etter ”Stocznia Gdanska”91. Et polsk verft hadde seks like kontrakter med 
en latvisk bestiller, og da det ble klart at bestilleren ikke kunne betale de videre avdrag, 
brukte verkstedet de to nybygg som var påstartet (kjølen var lagt/”keel laying” fullført), 
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til å innkreve avdragene etter de 6 forskjellige kontrakter. House of Lords kom til at det 
ikke var mulig å bruke de to nybyggene som relaterte seg til kontrakt 1 og 2, til å kreve 
oppfyllelse av avdragene etter kontrakt 3 og 4, og 5 og 6. Konklusjonen ble at det 
spesifikke nybygg måtte følge sin egen kontrakt. Verkstedet forklarte sin 
fremgangsmåte ved å forgjeves anføre plikten til å begrense tap.  
Skulle verkstedets øvrige kontrakter på denne måten stenge for en inkorporering, 
foreligger ikke mulighet for verkstedet til å benytte skipet på denne måten, og det er 
således ikke et rimelig tiltak etter tapsbegrensningsplikten.  
 
 
 
4.5.3.4 Eventuell konflikt 
 
Slik rettstilstanden synes å være i dag, er det ikke grunnlag for å oppstille en ubetinget 
ferdigstillelsesrett i forbindelse med verkstedets kansellering på bakgrunn av 
bestillerens mislighold. Dermed vil den rettslige prøvelsen på om ferdigstillelse i noen 
tilfeller kan skje, bero på hvordan tapsbegrensningsplikten griper inn i avviklingen av 
kontrakten. Det betyr imidlertid ikke at en ferdigstillelsesrett er utenkelig, fordi den fra 
tid til annen vil komme i konflikt med tapsbegrensningsplikten. Denne konflikten 
foreligger også mellom retten til å kreve fastholdelse og tapsbegrensningsplikten.  
Her er konflikten eliminert ved at kravet om fastholdelse går foran. Hagstrøm skriver 
om dette: ”Siden det følger av forarbeidene til § 52 (2) at selgeren kan motsette seg 
avbestilling dersom denne påfører ham betydelige sysselsettingsvansker(…), kan dette 
ikke uthules gjennom tapsbegrensningsplikten.”92  
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5 NÆRMERE OM SELVE ERSTATNINGSUTMÅLINGEN 
 
5.1 Innledning 
 
I kap. 2 – 6 ble mulighetene for ferdigstillelse av skipet behandlet. Som beskrevet kan et 
fastholdelseskrav avskjæres av at bestilleren har rett på avbestilling mot å svare 
erstatning jf. kjl. § 52 (2) jf. kjl. Kap X, særlig § 67. Dersom verkstedet ikke har rett til 
å ferdigstille skipet i forbindelse med kansellering (kap. 4 - 6), må den nærmere 
erstatning utmåles. Ansvarsgrunnlagene for avbestilling mot erstatning og ved heving 
pga. bestillers mislighold av betalingsforpliktelsen er begge objektive
93
 
94
. Forskjellen 
ligger i at en tillatelig avbestilling innebærer en oppgjørsform innenfor kontraktens 
grenser
95
, mens erstatning på grunnlag av heving jf. SKIP 2000 art. XII (2) (a) (3) 
innebærer kontraktsbrudd fra bestillerens side. Selve erstatningsutmålingen er imidlertid 
ment å være den samme i begge tilfelle. En vesentlig begrunnelse for dette er for å 
unngå at kjøper spekulerer med sin avbestillingsrett
96
. I ND 1990 s. 340 utaler 
voldgiftsretten seg om dette: ”Voldgiftsretten kan ikke se at det i et tilfelle som det 
foreliggende er reelle grunner som tilsier at prinsippene for erstatningsberegningen bør 
bli forskjellig etter hvorvidt det foreligger et kontraktsbrudd fra bestillers side eller det 
skjer en rettmessig avbestilling. Enhver bestiller som misligholder ville ellers kunne 
påvirke prinsippene for erstatningsutmåling ved å foreta avbestilling før misligholdet 
inntrådte”.97 Forutsetningen er at reglene for erstatningsutmålingen ved avbestilling 
hadde vært gunstigere.  
Den følgende behandling er således relevant for begge tilfelle, det tas imidlertid 
utgangspunkt i misligholdsbestemmelsen art. XII, før kjl. § 67 omtales. Først behandles 
regler og prinsipper for erstatningsutmålingen før det gis konkrete eksempler på 
tapsposter som er spesielt relevant for erstatning i skipsbyggingskontrakter.  
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5.2 Reglene 
 
Som allerede berørt er verkstedet som en følge av bestillerens misligholdte 
betalingsforpliktelse berettiget til erstatning: ”I ethvert tilfelle kan Verkstedet kreve 
kompensasjon for de tap som er forårsaket av dette” jf. art. XII 2 (a) 3. ledd, ordet 
”dette” referer til kanselleringen på bakgrunn av misligholdet. Verkstedet er berettiget 
erstattet det fulle økonomiske tap som en følge av kontraktsbruddet. I den alminnelige 
erstatningsretten går dette under betegnelsen erstatning for den positive 
kontraktsinteresse eller oppfyllelsesinteressen.
98
 Prinsippet går ut på at verkstedet skal 
bli stillet som om kontrakten var blitt riktig oppfylt. SKIP 2000 samsvarer således med 
kjøpslovens alminnelig bestemmelse om erstatningens omfang jf. § 67.
99
 ”Erstatning 
for kontraktbrudd fra en parts side skal svare til det tap, herunder utlegg, prisforskjell 
og tapt fortjeneste, som den annen part er påført ved kontraktbruddet”. I mangel på 
videre veiledning må kontraktsbestemmelsen tolkes i lys av kjøpsloven og de 
alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Meland skriver om en modifikasjon fra 
utgangspunktet om full erstatning: ”Utgangspunktet er at den misligholdende part er 
ansvarlig for hele den annen parts økonomiske tap så langt dette står i faktisk 
årsakssammenheng med betalingsmisligholdet”100. Det gjelder videre ett 
nettotapsprinsipp
101
 hvor det må ”gjøres fradrag for innsparinger og fordeler som følge 
av kontraktsbruddet”.102 Sistnevnte prinsipp om fordeler går også under navnet 
”compensatio lucri cum damno” (”vinning skaden har tilført skadelidte, avkortes i 
erstatningen”)103. Besparelsene for verkstedet er alle mulige kostnader som ikke blir 
realisert fordi kontraktsforholdet opphører og avgrenses ikke til få poster, men det kan 
tenkes utallige utgifter som kan spares. Videre trekkes av tapet utgifter som kunne og 
skulle vært unngått hvis verkstedet hadde overholdt tapsbegrensningsplikten, se kap. 
4.4. Palmgren beskriver en mulig nyanseforskjell mellom utmålingen etter avbestilling 
og etter et kontraktsbrudd: ”Vid tillåten avbeställning har denna skyldighet 
[tapsbegrensnignsplikten, min anm.]  i allmänhet tolkats strängere än vid 
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kontraktsbrott…”. 104. Fra utgangspunktet fastslått innledningsvis, om at utmålingen 
skal være lik ved avbestilling og kontraktsbrudd, er dette en modifikasjon i så måte. 
Palmgren sier ikke noe om hvorfor det burde være sånn, men det er nærliggende å tenke  
at ved en tillatelig avbestilling er verkstedet ikke like beskyttelsesverdig som det er ved 
ett kontraktsbrudd fra bestillerens side.  
Prosessen med å beregne tapet og trekke fra besparelser og fordeler kaller Curtis for 
”the final accounting”105, en prosess som kan være problematisk først og fremst med 
tanke på at et fremtid hendelsesforløp undertiden må legges til grunn. For å finne ut hva 
verkstedets oppfyllelsesinteresse er i det konkrete tilfelle er kontrakten det viktigste 
holdepunkt. Vederlagsbestemmelsen er ofte av interesse for å beregne blant annet 
fortjenestetapet, noe avhengig av hvilken beregningsmetode som anvendes (se 
nedenfor, kap. 5.3). I det følgende tar jeg for meg to ulike beregningsmetoder, deretter 
noe om fordeling av byrden for usikkerheten ved tapsutmålingen, før jeg går inn på 
utvalgte konkrete poster som er aktuelle for erstatning i skipsbyggingskontrakter.  
 
5.3 Beregningsmetoden (addisjonsmetoden versus subtraksjonsmetoden) 
 
I den juridiske teori er det historisk sett to ulike teorier som har gjort seg gjeldende ved 
beregning av erstatning. Disse er mest diskutert under navnene addisjons- og 
subtraksjonsmetoden. Metodene er som drøftelsen nedenfor viser, den samme både ved 
avbestilling og kontraktsbrudd, men det tas utgangpunkt i diskusjonen som har kommet 
frem under lovbehandlingen av kjøpsloven § 52 (2).  
I korte trekk går addisjonsmetoden (bruttometoden) ut på at man adderer de 
kostnader verkstedet har hatt i sin påbegynte produksjon, i den utstrekning selgeren ikke 
kan nyttiggjøre seg materialer etc. allerede innkjøpt på annen måte. Videre utgifter som 
er en direkte følge av avbestillingen, og endelig erstatning for den tapte fortjeneste. 
Fortjenesten er differansen mellom den avtalte kjøpesummen og summen av alle 
kostnader knyttet til byggingen av skipet.  
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Ved subtraksjonsmetoden (også kalt nettometoden eller differansemetoden) er 
det den avtalte kjøpesummen som er utgangspunktet for beregningen. Fra denne gjør 
man fradrag for poster verkstedet sparer på ved at nybygget ikke ferdigstilles, samt det 
han kan utbringe av det arbeid som er gjort. I tillegg kan besparelser ved frigjort 
kapasitet trekkes fra hvis bevist.  
Valget mellom de to metodene er uttalt å ikke ha nevneverdig betydning på 
utmålingen. Det er imidlertid på det rene at subtraksjonsmetoden til en viss grad 
favoriserer tilvirkeren, da det er opp til bestilleren og bevise hvilke besparelser 
tilvirkeren har hatt. Og motsatt addisjonsmetoden en fordel for bestilleren, ved at 
verkstedet må bevise hvilke tapsposter det har lidt. Videre har metodevalget betydning 
for fastsettelsen av fortjenestetapet, se om dette i kap. 6.2.1. 
 
Voldgiftspraksis fra tiden før vedtagelsen av kjl. § 52 ble vedtatt, er ikke entydig i 
forhold til hvilken metode som skal anvendes. I en delvis publisert dom fra 16.02.1976 
(Brækhus, Brunsvig og Ringdal) benyttes addisjonsmetoden, noe dommerne mener 
passer best med erstatningsretten forøvrig; ”Det erstatningsrettslige utgangspunkt er 
nok at skadelidte har bevisbyrden for tapets omfang”.106  I artikkelen 
”Erstatningsbergningen for ineffektive kontrakter”107 av Kjetil Krokeide, hevder 
forfatteren at det er subtraksjonsmetoden ”som synes å være gjeldende i nordisk rett for 
erstatningsutmålingen ved avbestilling, jfr. Voldgiftsdommene i ND 1960 s. 420 og ND 
1975 s. 298. (…) Subtraksjonsmetoden er samtidig den metoden som er mest i 
overensstemmelse med hva man vanligvis vil betegne som « erstatning for 
oppfyllelsesinteressen ». Erstatningsberegningen etter denne metoden vil i prinsippet 
være den samme som ved mislighold hvor kontrakten blir hevet straks.”108.  
 
Selv ved utarbeidelsen av kjl. § 52 (2) var metodevalget et stridstema. 
Kjøpslovsutvalget gikk opprinnelig inn for å lovfeste addisjonsmetoden
109
. Årsaken til 
dette var at dersom metodevalget skulle bli det samme både ved avbestilling og 
kontraktsbrudd ville det frata avbestillingsinstituttet sin egenverdi.  På samme tid 
foregikk revisjon av kjøpslovgivningen også i øvrige nordiske land, henholdsvis 
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Sverige og Danmark
110
, som resulterte i de felles nordiske forarbeider
111
. Den felles 
nordiske arbeidsgruppen sitt standpunkt var å holde metodevalget åpent. Departementet 
tiltrådte dette standpunkt etter å ha mottatt innspill i høringsrunden fra bla. ”Norges 
Industriforbund” og ”Mekaniske Verksteders Landsforening”, om å henholdsvis 
lovfeste subtraksjonsmetoden og å ikke forkaste subtraksjonsmetoden, men holde 
metodevalget åpent.
112
 Departementet uttalte: ”Når det gjelder utmålingen av erstatning 
for selgerens tap, er departementet enig med den nordiske arbeidsgruppen i at det ikke 
er nødvendig å ta uttrykkelig stilling til beregningsmåten i lovteksten. Utgangspunktet 
må være at kjøperen skal dekke selgerens tap i samsvar med de generelle regler for 
utmåling av erstatning i kap. X. Hvordan man kommer fram til erstatningsbeløpet er for 
så vidt ikke avgjørende så lenge de relevante tapsposter etter reglene blir dekket. Av 
særlig interesse for utmålingen er bestemmelsen i § 70 om plikt til å begrense tap.”113 
 
I den nåværende rettstilstand regnes begge metoder for å være legitime, det viktigste er 
at det erstatningsbetingede tap dekkes fullt ut og da er ikke metodevalget ment å være 
avgjørende for resultatet. Ved at lovgiver ikke lovfestet noen av metodene, gjøres 
erstatningsberegningen mer elastisk enn om en av dem ble pålagt anvendt.  
Årsaken til tilvirkersiden sin sterke oppfordring om ikke å lovfeste addisjonsmetoden er 
som også Kjetil Krokeide hevder at metodevalget allikevel har innvirkning på partene 
og utmålingens utfall. Han skriver at resultatet kan bli svært forskjellig avhengig av 
hvilken metode som benyttes
114
, og da fordi det ved addisjonsmetoden er 
”verksmesteren” (verkstedet) som har bevisbyrden, mens det ved subtraksjonsmetoden 
er opp til bestiller å redegjøre for de tap som er innbespart som følge av 
kanselleringen
115
.  
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5.4 Problemer knyttet til erstatningsberegning av et fremtidig hendelsesforløp 
 
Tidspunktet for tapsberegningen reiser vanskelige spørsmål knyttet til et fremtidig 
hypotetisk faktum. Det passer her å sitere fra ND 1975 s. 298 ”Reksten”, gjengitt under 
i 6.6; ”Voldgiftsretten er i og for seg enig i at tapsberegningen skal skje med 
utgangspunkt i dagens situasjon, men dette innebærer alene at man ved beregningen av 
et fremtidig tap som det her dreier seg om ikke skal sette seg tilbake til 
misligholdstidspunktet eller hevningstidspunktet, men bygge på den utvikling som frem 
til i dag lar seg konstatere. Men også forhold som i dag er fremtid står sentralt i 
tapsvurderingen og vurderingen av disse er ytterst usikker.” 116 Om denne prosessen 
anvender Palmgren begrepssettet erstatningsberegningen ex post og ex ante
117
. For 
beregningen ex post legges det påståtte faktiske forhold til grunn, i den grad det etter 
alminnelige bevisregler er funnet bevist. Den største utfordringen knytter seg til 
beregningen ”ex ante”, i dette tilfelle må det mest sannsynlige hendelsesforløp legges til 
grunn. I dommerens forsøk på angi dette, er utgangspunktet alminnelig bevisføring. 
Men som Sjur Brækhus påpeker knytter problemene seg til at det ”imidlertid ikke 
[er]mulig å føre noe egentlig bevis for fremtidige begivenheter”.118 Ikke desto mindre 
vil verkstedet fremlegge bevisoppgave med anslag over tapt fortjeneste, påløpte 
kostnader, fremtidige arbeidstimer etc. Mens bestiller vil motbevise så godt de kan. Der 
det ikke foreligger et hendelsesforløp som er mer sannsynlig enn et annet, er tendensen i 
voldgiftspraksis å anvende empiri. Dommerne ser tilbake på liknende kanselleringer 
hvorpå hva som skjedde i liknende markedsforhold er av interesse. En annen faktor som 
er interessant er hva slags skipstype det er snakk om. En kan dermed se til liknende 
kontrakter om prisen på materialer, lønnskostnader etc. Kostnadene vil antagelig bli 
langt høyere når det er et avansert teknisk skip som skal bygges, og da særlig dersom 
det er første gang verkstedet bygger et slikt et fordi det da kreves flere arbeidstimer for 
å bygge skipet.
119
  
Som illustrert kan det knytte seg stor usikkerhet til det fremtidige 
hendelsesforløp og det er ikke gitt at bestilleren skal lastes for denne usikkerheten fullt 
ut der denne er skyld i kontraktsbruddet. Voldgiftsdommen av 16.02.1976 (Brækhus, 
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Brunsvig og Ringdal) bidrar med interessante betraktninger i så måte. Det følgende har 
mest relevans for erstatningsutmåling ved kontraktsbrudd: ”I noen grad bør den 
usikkerhet som foreligger gå ut over Rederiet. En kansellering innebærer et 
kontraktsbrudd fra Rederiets side, et kontraktsbrudd som vilkårlig hindrer Verkstedet 
fra å bygge det bestilte fartøy og isteden tvinger det inn i en vanskelig 
omstillingsprosess med mange usikkerhetsmomenter. Usikkerheten kan for så vidt sies å 
være forårsaket av Rederiet”120. Voldgiftsretten påpeker videre at man imidlertid ikke 
kan ”la all tvil gå til verkstedets fordel. En kansellering byr også på visse fordeler sett 
fra Verkstedets side: Hvis Verkstedet får utbetalt en kontant erstatning for sin 
forventede fortjeneste på kontrakten og for de formodede ikke-innsparte omkostninger, 
blir de fritatt for den ikke ubetydelige risiko av teknisk og forretningsmessig art som 
oppfyllelsen av en så omfattende kontrakt er beheftet med
121”.  Videre drøfter 
dommerne muligheten for at en mer restriktiv utmåling vil føre til sparte kostnader: 
”…dess større oppfordring vil Verkstedet ha til øket innsats for å spare inn 
omkostninger”. I eksempler på omkostninger nevner voldgiftsretten indirekte 
omkostninger og kanselleringsgebyr til underleverandørene.  Ved at noe av byrden for 
usikkerheten legges over på verkstedet får det et påskudd til å fremlegge så fullstendige 
og nøyaktige oppgaver som mulig. Det er som voldgiftsretten peker på ”praktisk talt 
bare verkstedene som har muligheter for å skaffe de opplysninger som er relevante ved 
erstatningsberegningen”122.  
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6 Alminnelige tapsposter  
 
6.1 Innledning 
Avslutningsvis skal det ses nærmere på noen typiske tapsposter og poster hvor 
verkstedet ofte har store besparelser ved at tilvirkningen opphører. Som berørt blir 
valget av beregningsmetode tonet ned ved at verkstedets kostnadsoverslag gjennomgås 
post for post, og blir fastslått i den grad bevisene taler for et sannsynlig og adekvat 
tap
123
. Meland peker i sin bok på at ”Beregningen må nødvendigvis bli sterkt 
skjønnspreget. De alminnelige regler for bedømmelsen av bevis gjelder, og 
utgangspunktet  er at skadelidte [verkstedet, min anm.] har bevisbyrden for det tap som 
er lidt og for tapets omfang.”124 Den terminologiske inndelingen av de ulike tapspostene 
er av mindre betydning. Det er heller ikke enighet i teorien om hvordan dette best bør 
gjøres.
125
 Kjøpslovens system skiller mellom direkte og indirekte tap jf. kjl. § 67. Kjetil 
Krokeide bygger på den svenske og engelske løsning og deler opp i ”direkte tap”, 
ekstraordinære omkostninger” og ”konsekvenstap”. 126 I den grad jeg skal plassere 
tapene nedenfor søkes det å benytte den inndeling Krokeide gir anvisning på.   
 
6.2 Direkte tap 
6.2.1 Tapt fortjeneste 
 
Erstatning for tapt fortjeneste er pga. tapsbegrensningsplikten subsidiær erstatning for 
prisforskjell
127
. Det skal først søkes å gjennomføre et dekningssalg der dette er mulig. 
På grunn av det halvferdige skipets særegenhet kan det være problematisk å finne 
kjøpere og det er videre vanskelig å fastsette en ”gjengs pris” som etter kjl. § 69, der det 
ikke finnes kjøpere. Verkstedet står da igjen med å kreve erstatning for tapt fortjeneste. 
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Meland kaller dette for ”Den sentrale tapspost”128. Det er på det rene at der kontrakten 
gir grunnlag for en positiv fortjeneste er dette tap som er erstatningsberettiget jf. art. XII 
(2)(a)(3) som en del av den positive kontraktsinteresse. Det er nettofortjenesten som kan 
kreves dekket, dette utelater utgifter pådratt for å oppnå fortjenesten
129
. Når det gjelder 
beregningen av fortjenesten har det mye å si hvilken beregningsmetode som legges til 
grunn. Hagstrøm skriver om dette: ”Mens fortjenesten etter subtraksjonsmetoden 
fremkommer som en differanse mellom kontraktspris og omkostninger, forutsetter 
addisjonsmetoden at fortjenesten er en gitt størrelse uten at metoden gir noen 
regulering av hvordan fortjenesten skal fastsettes. Det er nok bare de færreste bransjer 
at det er sedvanemessig oppfatning om fortjenestens størrelse.”130 I praksis anvendes 
subtraksjonsmetoden når fortjenesten skal utregnes, hovedsakelig på grunn av 
vanskelighetene knyttet til addisjonsmetoden. Hagstrøm peker videre på, at førstnevnte 
også er mest i overensstemmelse med alminnelige utmålingsprinsipper.
131
  
 
6.2.2 Andre direkte kostnader 
Det er utallige utgiftsposter som kan tenkes dekket under posten direkte tap. Her skal 
nevnes, at de to vesentlige tap knytter seg til direkte lønnskostnader og materialer som 
allerede er pådratt før erklæring om avbestilling eller mislighold blir konstatert. Hvor 
stort disse tapene er vil avhenge av hvor langt man har kommet i byggeprosessen. 
Materialer som kan benyttes på annen måte går til fratrekk i erstatningskravet jf. 
tapsbegrensningsplikten, se kap. 4.4. Det spørsmålet som da oppstår, dog ikke like 
relevant, er om dette er materialer som en alternativ bestiller hadde kjøpt uansett, og at 
det sånn sett er snakk om et tap for verkstedet. I amerikansk rett kalles dette for ”the 
lost volume seller”132. I et marked med lav aktivitet er problemstilling som oftest 
fraværende, fordi det ofte ikke finnes alternative kjøpere. 
Nils-Gustaf  Palmgren mener i videre at det er belegg for å kreve erstatning for 
kostnader knyttet til ”anläggningar, administration og personal”133, eller faste 
kostnader som han kaller det. ”Anläggningar” kan best oversettes med bygninger, men 
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kan også tenkes å gå under betegnelsen driftsmidler etter norsk rett. Det er som regel 
ikke problematisk å anslå hva som er faste kostnader og at de er relevante utgiftsposter 
under byggingen. Det som volder størst problemer, er ifølge Palmren hvordan de faste 
kostnadene skal ”periodiseres”.134 Disse utgiftspostene er ikke knyttet opp til et bestemt 
nybyggprosjektet, men opp til verkstedets virksomhet uavhengig foreliggende 
kontrakter. Noe som kan komplisere periodiseringen ytterligere er dersom verftet skulle 
ha flere nybygg med ulike kjøpere samtidig eller i det minste overlappende. Hvem 
kostnadene skal tilskrives er ikke helt enkelt. Her som ellers må retten ut ifra de faktiske 
forhold finne frem til en skjønnsmessig beregning som den finner passende.  
 
6.3 Ekstraordinære omkostninger 
Viggo Hagstrøm definerer ekstraordinære omkostninger som ”…utgifter som oppstår 
direkte ved misligholdet”.135 Definisjonen kan overføres til erstatning ved avbestilling, 
ved å bytte ut ”mislighold” med ”avbestilling”. Med andre ord er dette kostnader som 
ikke hadde oppstått ved kontraktens normale forløp.  
 
6.3.1 Annulleringskostnader  
Dette er typisk tap som oppstår ved at verkstedet som en følge av kanselleringen må 
avbryte kontrakter om levering etc. med sine underleverandører. Kontraktene kan 
inneholde klausuler med såkalte ”kanselleringsgebyr”, et forhåndsbestemt beløp som 
betales dersom kontrakten kanselleres. I fravær av slike klausuler må 
kanselleringsgebyret forhandles frem mellom verkstedet og underleverandøren. Om 
disse krav foreligger en interessant uttalelse i voldgiftsdom av 16.02.1976 (BRÆKHUS, 
BRUNSVIG og RINGDAL): ”De annulleringsgebyrer som de to underleverandører 
har antydet, kan ikke uten videre godtas som basis for erstatningsberegningen. 
Underleverandørene vil klarligvis åpne med et optimalt krav, som det må være mulig å 
få redusert gjennom forhandlinger. Voldgiftsretten regner derfor med adskillig lavere 
gebyrer enn de som Verkstedet fører opp”.136 Voldgiftsretten mener at 
underleverandørene kan se sitt snitt i å ta litt ekstra i, for å være sikker på å få sitt eget 
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erstatningskrav dekket. Dette må etter rettens vurdering imidlertid medregnes ved 
utmålingen hvis det blir ansett for å være tilfelle.   
 
6.3.2 Utgifter til juridisk bistand 
Meland slår fast at utgifter til juridisk bistand i forbindelse med kontraktsbruddet kan 
kreves erstattet
137
. Det er ikke uvanlig at disse utgifter kan komme opp i betydelige 
beløp. Spørsmålet videre er om standpunktet kan opprettholdes der bestilleren 
rettmessig har avbestilt kontrakten? Verkstedet mener for eksempel at avbestillingen er 
urettmessig og hyrer inn advokater til å bestride denne. Viser det seg at avbestillingen er 
tillatelig, antar jeg at verkstedet ikke kan kreve den juridiske bistanden erstattet. Det vil 
være inkonsekvent og ikke rimelig å få dekket utgifter til juridisk bistand hyret inn for 
støtte til å hevde noe som senere viser seg å ikke være riktig.  
 
6.4 Konsekvenstap 
 
Konsekvenstap reiser særlig spørsmål til adekvansspørsmålet
138
. Hvor grensene for 
adekvate tap kan sies å ligge vil det ikke bli gått nærmere inn på, dette må vurderes 
konkret. Der verkstedet blir pliktig i henhold til tapsbegrensningsplikten, å permittere 
eller si opp store deler av arbeidsstokken (nedenfor kap. 6.6) kan det som en 
konsekvens miste ansatte som innehar spesialkunnskap knyttet til skipsbygging. Det 
økonomiske tapet realiserer seg ikke før eventuelt verkstedet, etter en kortere eller 
lengre periode får nye kontrakter og gjenopptar virksomheten. Betydelige utgifter kan 
påløpe i form av opplærings- og innskjøringsomkostninger av nytt personal
139
. I 
voldgiftsdommen av16.02.1976 fant retten dette tapet for å være påregnelig og videre 
erstatningspliktig. Voldgiftsretten tok riktignok stilling til erstatningsutmålingen før 
kansellering var skjedd. Bestilleren hadde bedt voldgiftsretten utmåle erstatning med 
tanke på et eventuelt kontraktsbrudd. Foruten adekvansproblematikken ligger 
utfordringen i å fastesette et slikt fremtid tap, se drøftelsen over i kap. 5.4. 
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Videre kan tapt goodwill være berettiget erstatning
140
. Verkstedets salgsverdi og 
renommé kan tenkes å synke hvis kjøpere av deres skip avbestiller kontrakter uten 
nærmere forklaring. Det reiser seg imidlertid særlig vanskeligheter med å fastsette et 
slikt tap, i den grad det kan bevises at det er oppstått et tap overhodet. Dersom det blir 
snakk om å utmåle erstatning for tapt goodwill må beløpet fastsettes skjønnsmessig.  
 
6.5 Besparelser 
 
Fordi det er nettotapet som skal erstattes, skal det som allerede konstatert (5.2), fradras 
de besparelser og fordeler verkstedet har ved kanselleringen. Og det er i de variable 
kostnadene de største besparelsene tilfaller. Palmgren
141
 gir som eksempel på dette, 
materialer, utgifter tilknyttet planleggingen, konstruksjonskostnader, lønnskostnader og 
finansieringskostnader for å nevne noen.  
I ND 1975.298 (”Reksten”) er materialer trukket frem som en kostnadspost med 
potensial for ”store besparelser” 142. Det avhenger naturlig nok av hvor langt 
fremskredet produksjonen av skipet er, og hvorvidt materialene er innkjøpt og 
inkorporert i skipet. Dersom materialene ikke er bearbeidet er det større sjanse for å få 
videresolgt dem, eller benytte dem til andre deler av verkstedets virksomhet. At det kan 
knyttes adskillig tvil til hvor mye av materialene som er bearbeidet viser for eksempel 
ND 1990.340, hvor dette var et av tvistepunktene. Særlig vil partene ha delte meninger 
om hvor mye materiale av forskjellig slag som behøves til et ferdig skip. Det er 
nærliggende for verkstedet å ta godt i, og motsatt for bestilleren å hevde at det ikke 
behøves like mye. I avgjørelsen er beslutningstageren henvist til en alminnelig 
bevisvurdering og bygge på sammenlikninger fra tilsvarende prosjekt.  
Det samme gjelder for antall arbeidstimer som bespares. Det er en rekke 
uforutsette hendelser som kan oppstå som kan føre til at byggingen tar kortere eller 
lengre tid enn estimert. Igjen må man bygge på et forsvarlig skjønn og legge det mest 
sannsynlige faktum til grunn.  
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Nils Gustaf Palmgren nevner videre finansieringskostnader som en post det kan 
ligge et potensial for innbesparing. At denne posten kan være grunnlag for 
tapsbegrensning er ND 1990 s.340 et eksempel på. Der ble det funnet bevist at 
verkstedet ville spart NOK 600 000 i finansieringsutgifter ved å oppta byggelån i 
utenlandsk valuta. Det var forhold på kjøpers side, som hindret at dette skjedde og 
voldgiftsretten tilkjente derfor verkstedet det fulle beløp som en del av den tapte 
fortjeneste. 
143
 
Videre setter Palmgren opp frigjort kapasitet som en post med potensial for 
besparelse jf. svensk og finsk lov, men mulig også tillatelig etter norsk lov
144
. Han 
peker imidlertid på vanskene med å verdifastesette denne fordelen, og den passer heller 
ikke inn i forutsetningene for denne oppgaven hvor alternativ beskjeftigelse nærmest er 
ikke eksisterende.  
 
 
 
6.6 Permittering av arbeidsstokken på grunnlag av tapsbegrensningsplikten  
 
Som beskrevet over er kanselleringer grunnet finansieringsvansker hyppigst ved 
innledningen av en nedgangskonjunktur, hvor aktivitetsnivået er synkende. I en slik 
markedssituasjon er det ikke uvanlig at det finnes få eller ingen kjøpere som er 
interessert i det halvferdige skip. Eventuelt at de som er det gir en pris som er langt 
under det forsvarlige jf. behandlingen over. I så fall er det ikke ønskelig for noen parter 
å selge eller fordi det er umulig der det ikke finnes interessenter. Som konstatert er det 
således ikke et ”rimelig tiltak” for verkstedet å realisere skipet til tredjemann. 
 
Et relevant spørsmål som har vært oppe i praksis, er om verkstedet i henhold til 
tapsbegrensningsplikten er nødt å gå til det skritt og permittere og/eller si opp ansatte 
som en følge av kanselleringen. Det er særlig to voldgiftsdommer som er av relevans 
for spørsmålet: ND 1975.298 (”Aker – Reksten dommen”) og voldgiftsdom av 
16.02.1976 (Brækhus, Brunsvig og Ringdal). ”Rekstendommen” må nok tillegges 
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atskillig mer tyngde enn sistnevnte, særlig med tanke på at dommen av 16.02.1976 kun 
er delvis publisert, blant annet er saksforholdet ukjent. Professor Brækhus satt som 
dommer i begge sakene jf. over om voldgiftsdommenes vekt når domstolen er satt med 
dommere av særlig sakkyndighet og juridisk tyngde (kap. 1.5).  
Saksforholdet i ”Reksten” var som følgende:  
”Skipsreder Hilmar Reksten hadde inngått kontrakter om levering av 4 tankskip fra A/S Akers mek, hvert 
skip i størrelsesordenen 420 000 dwt
145
. Etter manglende betaling av annen termin hever Akers mek 
kontraktene og krever erstatning for det tap de har lidt. 86 millioner NOK var allerede innbetalt som 
første avdrag. Rederiet på sin side hevdet prinsipalt at det ikke var kommet i stand noen bindene avtaler, 
subsidiært at erstatningen måtte settes kraftig ned som følge av verkstedets betydelige innsparinger, bla. 
ved at byggingen av ny dokk til over 300 millioner kroner ikke lenger var nødvendig. Voldgiftsretten fant 
ikke grunnlag for Rekstens prinsipale krav og rederiet ble erstatningspliktig som følge av 
betalingsmislighold. Beløpet ble anslått til å være totalt 320 millioner kr”.  
 
Ifølge Meland, blant andre er utgangspunktet og hovedregelen at verkstedet ikke kan 
pålegges å permittere ansatte som en følge av kanselleringen
146
. Meland hevder det er å 
trekke tapsbegrensningsplikten for langt å pålegge verkstedet et slikt tiltak. 
Standspunktet er indirekte bekreftet i voldgiftsdommen 16.02.1976 (Brækhus, Brunsvig 
og Ringdal). ”Nu kan det selv innenfor en rent forretningsmessig ramme anføres vektige 
innvendinger mot en nedtrapping av Verkstedets bemanning. For det første at en stor 
del av organisasjonene må opprettholdes av hensyn til Verkstedets øvrige oppdrag”147. 
En modifikasjon gjøres i dommen ved at kun rent ”forretningsmessige betraktninger er 
avgjørende.”148 Voldgiftsretten bemerker videre: ”Det er mulig at Verkstedet av sosiale 
grunner må søke å opprettholde virksomheten så å si for enhver pris. Det kan imidlertid 
ikke forlanges at Verkstedets kunder skal bidra til sosialpolitiske tiltak av denne art”149. 
Dette skal overlates til det offentlige.  
Fra hovedregelen oppstiller Meland videre et mulig unntak der det er snakk om 
midlertidig ansatte
150
. Det samme gjør Hagstrøm, riktignok i henhold til avbestilling.
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Verken Meland eller Hagstrøm gir begrunnelse for sine standpunkter, men jeg er enig at 
det er en god regel. Skal ikke prosjektet fullføres er det ikke rimelig at ansatte, spesielt 
ansatt for det spesifikke prosjekt fortsetter sitt virke.  
Et mer omfattende unntak, som antas å være gjeldene rett ble slått fast med 
”Reksten-dommen” gjengitt over;  
”Det gjelder her spørsmålet om det rimelige og nødvendige i å opprettholde ansettelser av personale i en 
periode av 1 ½ til 2 år som tar sin begynnelse først om ca. 2 år. For denne siste 2-års periode har Aker 
mistet en betydelig beskjeftigelse. Det reelle problem for Aker
152
 strekker seg derfor over en adskillig 
lenger tid enn tiden for avviklingen av Rekstenkontraktene. Voldgiftsretten antar derfor at 
nødvendigheten av å opprettholde ansettelsen av personell som ikke fullt ut kan beskjeftiges på ordinært 
vis, i første rekke vil være avhengig av Akers innpasning i norsk produksjonsliv under de endret generelle 
forhold. Det er over et så langt tidsrom ikke naturlig i vesentlig grad å se beskjeftigelsesmulighetene som 
en funksjon av de kontrakter denne sak gjelder”153. 
 
Voldgiftsretten anvender noe vage formuleringer, men innholdet er klart toneangivende 
for tapsbegrensningspliktens innhold. Retten kom til at der man står overfor varige 
endringer i den generelle etterspørselen til det verre, er man pliktig å permittere ansatte 
for å tilpasse seg den endrete markedssituasjonen. Forutsetningen er til dels at perioden 
med manglende beskjeftigelse strekker seg utover den perioden kontraktens normale 
forløp strekker seg til. Dette må vurderes konkret i den enkelte sak og vanskelighetene 
med å forutse de fremtidige forhold er ikke enkelt. I tillegg kommer vurderingen av når 
man står overfor en periode med mer omfattende strukturendringer i markedet, med 
lavere etterspørsel. Til dette er å si at forløpet til Rekstendommen var shippingkrisen 
som satte inn i 1973 og bidro til en langvarig nedgangsperiode som til nå mangler 
sidestykke i historien. Tidshorisonten i dommen strekker seg til en periode på minimum 
3 ½ år og må sies å være særegent lang. Det gjenstår å se de fulle ringvirkningene av 
finanskrisen, men det er på det nåværende tidspunkt belegg for å si at den ikke rammer 
den maritime bransjen på langt nær så hardt som den gjorde på 70-tallet. Den gang var 
situasjonen den at en kraftig økning i oljeprisen og betydelig overkontrahering i antall 
nybygg førte til at eksempelvis et skip på 200 000 tonn, verdsatt til 60 millioner US $ 
etter at markedet falt sammen, ikke var verdt mer enn 15 millioner US $.
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Hovedregelen således at man ikke kan forventes å si opp ansatte som en følge av 
kanselleringen. Dette gjelder forøvrig ikke midlertidig ansatte eller der opprettholdelsen 
av arbeidsstyrken skyldes sosiale årsaker. Kun forretningsmessige årsaker er av 
relevans. Videre er verkstedet pliktig å nedbemanne dersom man står overfor varige 
endrede etterspørsel. 
7 KONKLUSJON – AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 
 
Bestillerens fratredelse av kontrakten kan enten befeste seg i en tillatelig avbestilling 
med plikt til å svare erstatning, eller i et kontraktsbrudd som gir grunnlag for heving og 
erstatning. Formelt sett er det verkstedet som hever kontrakten ved misligholdet, men 
det betyr ikke at dets primære ønske ikke er å fullføre byggingen av det påbegynte 
skipet. Verkstedet har som vi har sett flere interesser av dette, hvorav opprettholdelsen 
av arbeidsstokken og sikkerhet for erstatningskravet er de mest vesentlige. Men også 
bestilleren kan ha fordel av at skipet ved ferdigstillelse reelt sett øker i verdi, dvs. at 
verdien øker mer enn merkostnadene ved å fullføre byggingen. Sannsynligvis vil 
differansen mellom kostnadsøkningen og skipets verdi bli større jo lenger ut i 
byggeprosessen en har kommet, og hva slags skipstype kontrakten gjelder.  
Fastholdelse av kontrakten avskjæres negativt av rettmessig avbestilling. SKIP 2000 har 
som vi har sett ingen regulering av en slik rett. Det har imidlertid kjøpsloven § 52 (2) 
som har deklaratorisk anvendelse på kontraktsforholdet. Allikevel må den antas å gjelde 
for kontraktspartene, da ingen deler av kontrakten tilsier at denne rett ikke er ment å 
gjelde. Praktisk viktig er erklæringen, forsømmelse av å erklære avbestilling vil føre til 
at bestilleren er i mislighold av sin betalingsforpliktelse, og man er over i en 
kontraktsbruddsituasjon.  
Ved bestillerens mislighold, er verkstedet berettiget til å heve kontrakten og kreve 
erstatning for den positive kontraktsinteresse. Partenes ytelser skal restitueres, hvor 
skipet beholdes på verkstedets hånd, mens innbetalte avdrag som et utgangspunkt skal 
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tilbakeføres til bestilleren, det samme gjelder ”kjøpers utstyr”. For de fleste praktiske 
formål, blir ikke dette krevet av bestilleren, da de innbetalte avdrag blir sett på som 
forskudd på erstatningsforpliktelsen. Men godtar ikke bestilleren kravet og krever 
avdragene tilbakebetalt, må verkstedet formelt sett rette et motregningskrav for 
avdragene med sitt krav på erstatning.       
 De lege ferenda kan det hevdes gode grunner for en rett til ferdigstillelse som en 
del av erstatningsoppgjøret ved kansellering. Hvorav hensynene bak unntakene for 
avbestilling, som går ut på at avbestillingen ikke skal få betydelig ulempe eller risiko 
for at verkstedet ikke får dekket det etterfølgende erstatningskrav, er de samme som 
begrunner en ferdigstillelsesrett. De lege lata er ikke rettstilstanden like entydig. Verken 
kontrakten eller bakgrunnsretten har en positiv hjemmel for en slik rett. Hvorvidt 
verkstedet har mulighet til å ferdigstille må antas å avhenge av tapsbegrensningsplikten, 
og da på bakgrunn av en konkret vurdering av de foreliggende omstendigheter. I noen 
tilfeller oppstår en åpenbar konflikt mellom en eventuell ferdigstillelsesrett og 
tapsbegrensningsplikten. Det er ikke dermed sagt at en kontraktsbestemmelse av en slik 
rett er umulig. Den samme konflikten foreligger mellom retten til fastholdelse og 
tapsbegrensning, men her går retten til fastholdelse foran.  
Selv om verkstedet skulle få krav på ferdigstillelse, i form av fastholdelse av 
kontrakten, er det ikke nødvendigvis praktisk mulig å ferdigstille. Bestillerens 
økonomiske evne til å oppfylle kontrakten endres ikke ved at et fastholdelseskrav blir 
tatt til følge, og klarer ikke verkstedet å reise nødvendig finansiering for videre 
produksjon, har ikke fastholdelseskravet noen faktisk betydning. En praktisk viktig 
modifikasjon av dette faktum, er at kravet kan tenkes rettet mot bestillerens garantister, 
som således blir pålagt å betale den fulle kjøpesum som befestet i kontrakten.  
Enten bestillers fratredelse av kontrakten anses for å være en tillatelig avbestilling eller 
et kontraktsbrudd, skal han svare erstatning for verkstedets positive kontraktsinteresse. 
Det vil si det netto økonomiske tap forårsaket av avbestillingen eller kontraktsbruddet. 
Fordi erstatningsutmålingen er tilnærmet lik er den grunnlag for en felles behandling i 
fremstillingen over. En av begrunnelsene for at de samme prinsipper skal legges til 
grunn i begge situasjonene, er for å unngå bestillerens spekulasjon i avbestillingsretten 
kontra kontraktsbrudd, fordi den ene skulle vise seg å angi en gunstigere 
erstatningsutmåling. Diskusjonen knyttet til beregningsmetoden er foreløpig lagt død, 
 LVI 
og verken subtraksjonsmetoden, som anses for å være mest gunstig for verkstedet, eller 
addisjonsmetoden, som favoriserer bestilleren fordi bevisbyrden er lagt på verkstedet, er 
i dag lovfestet. Begge metodene kan benyttes og det viktigste er at resultatet blir riktig 
slik at verkstedet får dekket sitt fulle økonomiske tap.     
 Det kan tenkes nyanseforskjeller ved erstatningsutmålingen ved avbestilling 
kontra kontraktsbrudd. Det hevdes at tapsbegrensningsplikten bør uttøves strengere ved 
førstnevnte, fordi bestilleren er mer beskyttelsesverdig når avbestillingen er rettmessig, 
enn når den ikke er det. Om utøvelsen av tapsbegrensningsplikten i tråd med 
vurderingen over vil utgjøre nevneverdige praktiske forskjeller er ikke like sikkert. Men 
det kan tenkes at der det oppstår tvilstilfelle at man i en avbestillingssituasjon lettere 
kommer til at verkstedet har forsømt sin tapsbegrensningsplikt. Når det gjelder 
utmålingen av de konkrete tapsposter taler fremstillingen for seg selv, ellers er å si at 
problemene rundt flere av de ulike taps- og besparelsespostene er knyttet til 
beregningen basert på et hypotetisk hendelsesforløp. Samt sette seg tilbake til 
misligholdstidspunktet og konstatere hva for tiltak verkstedet kunne og burde ha gjort i 
overensstemmelse med tapsbegrensningsplikten.  
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